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Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia rownej
progowi unijnemu lub wiekszej zadania pn.: ,, Przebudowa kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem”
Pytania i wyjasnienia do tresci SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 135 wust. 2 i 6 ustawy PZP, Zamawiajagcy - MZEC ,EKOTERM”
Sp. z o0.0. przekazuje tres¢ pytan, ktére wplynety za posrednictwem zakiadki Komunikacja na
E-Zamowienia od dnia 14 pazdziernika 2023 r. do dnia 16 paZdziernika 2023 r. — bez ujawniania zrddfa
zapytania — wraz z odpowiedziami i wyjasnieniami tresci SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie parametréow paliwa do kotta biomasowego, deklarowane paliwo zawiera
niespotykana dla biomasy ilos¢ pytu 15% i popiotu na poziomie 10%. Typowa biomasa nawet pochodzenia
leénego zawiera do 4% popiotu i max 3% drobnej frakcji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie parametréw paliwa do kotta biomasowego, deklarowane paliwo zawiera
niespotykana dla biomasy ilos¢ pytu 15% i popiotu na poziomie 10%. Typowa biomasa nawet pochodzenia
le$nego zawiera do 4% popiotu i max 3% drobnej frakcji <3,15mm. Paliwo o deklarowanych w PFU
parametrach powodowatoby bardzo duze zanieczyszczenie kotta i wymiennika co powodowatoby bardzo
duze obcigzenie eksploatacyjne zwigzane z czestymi czynnosciami obstugowymi. W zwigzku z tym, ze
inwestycja dotyczy kotta do spalania biomasy prosimy o ograniczenie ilosci pytu i popiotu zgodnie definicjami
opisujgcymi parametry biomasy tj.: popidt do 4% i max 3% drobnej frakcji <3,15mm (pytu). Ponadto
zawartos¢ pytu powyiej 3% w paliwie moze wymagac rozwigzan przeciwwybuchowych zgodnie z ATEX.
Odpowiedi Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Czy zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania kotta niskoparametrowego o maksymalnym ci$nieniu
roboczym 6 MPa i o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze pracy 110°C? Wybdr takiego rozwigzania
spowoduje mozliwo$¢ zastosowania kotta niskoparametrowego co znaczaco obnizy koszt inwestycji i
dodatkowo wytgczy konieczno$é realizacji czasochtonnych i ucigzliwych procedur zwigzanych z
dopuszczeniem i eksploatacjg instalacji przez UDT. Kociot bytby odseparowany od instalacji
wysokoparametrowej wymiennikiem ptytowym.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanienr4

Prosze o doprecyzowanie wymagan dot. poziomu hatasu w kottowni. Poziom hatasu w kottowni 45db(A) jest
nierealny. Dostepne rozwigzania techniczne pozwalajg na utrzymanie wartosci na poziomie 85 db(A) w
odlegtosci 1m od urzadzen. Mozna przypuszczac, ze w zapisie PFU w tym zakresie nastapit btgd.
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Odpowiedz Zamawiajgcego

Poziom hatasu 45 dB (A) nalezy interpretowac jako oczekiwany poziom na granicy kottowni. Poziom hatasu
w kottowni musi by¢ na poziomie umozliwiajgcym jej eksploatacje - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym dot. BHP pracy pracownikdw, ktérzy bedg wykonywac prace w kottowni.

Pytanie nr 5

Zwracamy sie z proshg o jednoznaczng odpowied? czy kociot gazowy jest przedmiotem dostawy w niniejszym
postepowaniu?

Odpowiedz Zamawiajacego

Kociot gazowy jest przedmiotem dostawy dla lokalizacji Grunwaldzka 5.

Pytanie nr 6

Prosimy o informacje czy w wymaganych referencjach dot. kotta biomasowego nie wkradt sie btagd. W
wymaganych referencjach Inwestor wskazuje jednostke mocy MWe gdzie jednostki mocy kottow
biomasowych sg opisywane w MW lub MWt.

OdpowiedZ Zamawiajgcego

SWZ — tekst jednolity z dnia 19 .10.2023 r. uwzglednia powyisze.

Pytanie nr 7

lle stacji transformatorowych oraz ile transformatorow i na jakie napiecie zobowigzany jest oferent do
dostarczenia?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie z dokumentacjg projektowg — Zatgczniki nr 1a i 1b do SWZ.

Pytanie nr 8

W jaki sposdb Inwestor oczekuje komunikacji pomiedzy obiektami w planowanej inwestycji?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z zapisami PFU pkt 3.24.1.6 oraz pkt 3.24.3.2.

Pytanie nr 9

Czy Inwestor dla lokalizacji grunwaldzka dysponuje stuzebnoscig do poprowadzenia cieptociggu wraz z
estakada z nowej budowanej EC do miejsca wpiecia do istniejgcego cieptociggu?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie z p 3.24.1.7 PFU do Wykonawcy nalezy przedstawienie koncepcji oraz projektéw wykonawczych
przytgcza do sieci cieptowniczej. Ustanowienie stuzebnosci dla trasy przytacza lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 10

Czy w zakresie inwestycji nalezy wykonac stacje pomiarowg gazu lub stacje redukcyjno-pomiarowg gazu?
OdpowiedZ Zamawiajacego

Stacja redukcyjno-pomiarowa nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie nr 11

Czy w ramach inwestycji Inwestor zaktada jedng wspdlna nastawnie dla obu lokalizacji?
Odpowiedz Zamawiajacego

Tak w lokalizacji Folwark 14 zgodnie z zapisami PFU pkt 3.24.3.1.

Pytanie nr 12
Czy wymagana jest integracja systemu sterowania nowg inwestycja z istniejgcymi blokami?
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OdpowiedZ Zamawiajgcego
Nie jest wymagana integracja systemu sterowania nowg inwestycjg z istniejgcymi blokami w zakresie
informatycznym. Wymagana jest integracja w zakresie hydraulicznym z godnie z wytycznym PFU.

Pytanie nr13

Zwracamy sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania dotyczace wymagan w zakresie
monitoringu na lokalizacji u. Folwark 14:

W wyniku wizji lokalnej zlokalizowano zamontowane cztery kamery wizyjne, czy nalezy rozbudowac
istniejgcy system CCTV o dodatkowe kamery, jezeli tak to jakiego producenta?

. Czy nalezy zainstalowac nowy system CCTV?

. Czy istnieje zamontowany system SAP, ktory nalezy rozbudowac?

. Czy nalezy zainstalowac nowy system Kontroli Dostgpu?

. Czy nalezy zainstalowac¢ nowy system Sygnalizacji Wtamania i Napadu?

Odpowiedi Zamawiajacego
Posiadamy system ERP ENOVA 365. Nie jest wymagana integracja z obecnym systemem ERP.
Wymagany jest system SCADA o funkcjonalnosciach opisanych w PFU.

Pytanie nr 14
Zgodnie z zapisami w udostepnionej dokumentacji (Projekt budowlany dla zadania ul. Grunwaldzka 5),
»Centrale dozorowg SAP nalezy potaczy¢ z istniejgcym system dozorowym zaktadu.”

. Prosimy o podanie nazwy producenta dla zainstalowanego systemu SAP.
. Czy nalezy zainstalowac nowy system CCTV?

. Czy nalezy zainstalowa¢ nowy system Kontroli Dostgpu?

. Czy nalezy zainstalowaé nowy system Sygnalizacji Wlamania i Napadu?

Odpowiedi Zamawiajgcego
Posiadamy system ERP ENOVA 365. Nie jest wymagana integracja z obecnym systemem ERP.
Wymagany jest system SCADA o funkcjonalnosciach opisanych w PFU.

Pytanie nr 15

Zwracamy sie z prosbg o wskazanie miejsca wpiecia do sieci cieptowniczej dla lokalizacji przy ul.
Grunwaldzkiej 5. Miejsce wskazane podczas wizji lokalnej byto zupetnie inne niz to wskazane na
udostepnionej dokumentacji.

Odpowiedi Zamawiajacego

Miejsce wpiecia do sieci cieptowniczej pokazano na ponizszej mapie.
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Pytanie nr 16
W lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5 podczas wizji lokalnej oraz na mapach geoportalu widoczny jest zbiornik
podziemny. Prosimy o informacje, co to jest za zbiornik, jakie jest lub byto jego przeznaczenie oraz czy

Zamawiajacy jest posiadaniu dokumentacji tego zbiornika. Je
i 4 -

$li tak prosimy o udostepnienie.
T 4 TR T BT

b ¥ »

Odpowiedz Ze;rhawiajqcego
W wskazanej lokalizacji nie ma podziemnych zbiornikow. S3 to stare cokoty fundamentéw.
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Pytanie nr 17

Dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5 prosimy o wskazanie sposobu poprowadzenia wyprowadzenia mocy
cieplnej. W opisie TOM IIA (PZT PAB) wskazane jest prowadzenie rurociggdw po estakadzie, podczas gdy na
wizji lokalnej Zamawiajgcy wskazat na konieczno$¢ wyprowadzenie mocy cielnej rurociggami preizolowanymi
w ziemi.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie z p 3.24.1.7 PFU do Wykonawcy nalezy przedstawienie koncepcji oraz projektéw wykonawczych
przytacza do sieci cieptowniczej. Ustanowienie stuzebnosci dla trasy przytgcza lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 18

Dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5 prosimy o informacje jaki jest status wtasno$ciowy terenu po ktérym
beda poprowadzone rurociagi cieptownicze. Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne odszkodowania i optaty
zwigzane ze stuzebnoscig sg po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zgodnie z p 3.24.1.7 PFU do Wykonawcy nalezy przedstawienie koncepcji oraz projektéw wykonawczych
przytacza do sieci cieptowniczej. Ustanowienie stuzebnosci dla trasy przytacza lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 19

Dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5 - prosimy o informacje czy rurocigg na miejscu przeznaczonym pod

inwestycje jest czynny i nalezy
D16

e 7
- R

OdpowiedZ Zamawiajgcego
Rurocigg, stanowigcy wiasnos¢ ,Srubena Unia” sp. z 0.0. obecnie jest czynny. Wg uzyskanych informacji
w potowie 2024 roku planowane jest jego trwate wylgczenie z eksploatacji i jego demontaz.
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Pytanie nr 20

Dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5 — w zwigzku z bliskim sgsiedztwem zabudowan mieszkalnych prosimy
o informacje, czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu operatu akustycznego dla planowanej inwestycji. Jesli tak,
prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie posiada operatu akustycznego. Zgodnie z zapisami PFU (str. 24) sporzadzenie operatu
akustycznego lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 21

Dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5 - prosimy o potwierdzenie, ze stacja redukcyjno-pomiarowa jest poza
zakresem Wykonawcy i Zamawiajacy doprowadzi gazocigg od stacji redukcyjno-pomiarowej do miejsca
inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Stacja redukcyjno-pomiarowa nie wchodzi w zakres przetargu. Pozostaty zakres wynikajgcy z warunkow
przytaczeniowy PSG lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 22

Prosimy o informacje czy Wykonawca po wykonanych demontazach ma pozostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajgcego ztom stalowy czy tez nalezy przewidzie¢ jego utylizacje?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Elementy pozostate z rozhidrki (w tym ztom stalowy) sg po stronie Wykonawecy.

Pytanie nr 23

W PFU, w pkt. 3.24.1.8. wskazujg Panstwo, ze: ,Instalacja powinna zosta¢ wyposazona w pompy ciepta do
odzysku ciepta z uktadu chtodzenia oleju lub ukfady umozliwiajace odzysk ciepta z uktadu
niskotemperaturowego, przy czym wymagana moc cieplna powinna wynosi¢ min. 550kW”.

Pragniemy podkresli¢, ze niektore jednostki kogeneracyjne, ktére mogg zaoferowac Wykonawcy, spetniajgce
wymogi PFU dotyczace nominalnej moc elektrycznej oraz nominalnej moc cieplnej charakteryzujace sie
wysoka sprawnoscia elektryczna, majg na tyle niska produkcje ciepta w uktadzie niskotemperaturowym
(ciepta odpadowego), ze nie beda w stanie zasilic pomp ciepta o mocy 550 kW. Producenci jednostek
kogeneracyjnych majg mozliwos¢ korekty mocy cieplnej silnikdéw poprzez zmiane charakterystyki pracy i w
zwiekszenie ilodci ciepta w uktadzie niskotemperaturowym (i dotrzymanie wyszczegdlnionych w PFU ilosci
ciepta z ukfadu niskotemperaturowego) ale poprzez zwiekszenie strumienia paliwa (gazu) lub zmniejszenie
ilosci ciepta w ukfadzie wysokotemperaturowym co pocigga za sobg $wiadome obnizenie sprawnosci uktadu
oraz negatywny efekt Srodowiskowy.

Biorgc pod uwage powyisze jak réwniez pozostate zapisy SWZ wymienione ponizej, dochodzimy do wniosku,
ze wykonawca chcgc spetni¢ techniczne wymagania Zamawiajgcego oraz by¢ konkurencyjnym, moze
zaoferowac jednostke kogeneracyjng tylko jednego producenta tj. firmy MWM, poniewaz jednostka
kogeneracyjna MWM Gas Engine TCG 3020 jako jedyna spetnia jednoczesénie nastepujace wymagania PFU:

° nominalna moc elektryczna jednostki kogeneracyjnej 2300kW (PFU pkt 3.24.1.8 ppkt 1, tiret
pierwsze)

. sprawnos¢ elektryczna jednostki kogeneracyjnej 44% (zgodnie z kryterium oceny ofert jednostka
kogeneracyjna o sprawnos¢ elektrycznej S2 > 44% otrzymuje maksymalng liczbe punktow)

. moc cieplna ukfadu niskotemperaturowego dla 3 jednostek >550kW (PFU pkt 3.12.1.8. ppkt 1.)

Ze wzgledu na powyzsze, aby umozliwi¢ wykonawcy zaoferowanie jednostek kogeneracyjnych innych
producentdéw wnosimy o rezygnacje z wymogu dotyczacego minimalnej mocy pomp ciepta. Wykonawca
zaoferuje pompy ciepta o mocy umozliwiajgcej odbidr catego ciepta odpadowego (niskotemperaturowego)
jakie bedzie generowane przez jednostki kogeneracyjne.
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OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zgodnie z PFU (str. 43) ,Instalacja powinna zostac wyposazone w pompy ciepta do odzysku ciepta z uktadu
chtodzenia oleju lub ukfady umozliwiajgce odzysk ciepta z ukfadu niskotemperaturowego, przy czym
wymagana moc cieplna powinna wynosic min. 550 kW”. Zaprojektowanie i dobér uktadéw umozliwiajacych
odzysk ciepta lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24
Prosimy o sprecyzowanie wymagan dotyczgcych pomp ciepta o ktorych mowa w PFU w pkt
3.24.1.8 i odpowiedz na ponizsze pytania:

T, Czy kazdy silnik powinien mie¢ indywidualny uktad pomp ciepta lub czy dopuszcza sie ukfad
kolektorowy?

2 Jaka jest wymagana temperatura parametru za pompami ciepta?

3 Prosimy o wskazanie punktu wpiecia wysokiego parametru.

4, Jaka jest oczekiwana lokalizacja dla instalacji pomp?

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zgodnie z PFU (str. 43) ,Instalacja powinna zostac wyposazone w pompy ciepfa do odzysku ciepta z uktadu
chtodzenia oleju lub ukfady umoiliwiajgce odzysk ciepta z ukfadu niskotemperaturowego, przy czym
wymagana moc cieplna powinna wynosi¢ min. 550 kW”. Zaprojektowanie i dobér uktadow umozliwiajgcych
odzysk ciepta lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 25
Dla lokalizacji ul. Folwark 14 przewidziane jest wykonanie 3 przytgczy do odbioru wyprodukowanej energii
elektrycznej:

*  Przytacze 1 —dla mocy 2300kW, dla jednego kogeneratora 2300kW — z pola nr 8 rozdzielnicy 15kV.
Podczas wizji lokalnej pokazano nam jedynie rozdzielnie R-15kV sekcja Il pola nr. 14 — pomiarowe i
nr. 15 trafo TR2 15/0,4kV.

o Prosimy o przekazanie zdje¢ i/lub schematu pola nr 8 na zaciski ktorego ma zosta¢ dokonane
wpiecie przytacza nr 1.

o Prosimy o informacje po czyjej stronie jest przebudowa istniejgcego pola SN.

*  Przytacze 2 —dla mocy 59,92kW, dla elektrowni fotowoltaicznej — z pola nr 1 rozdzielnicy 15kV.
Podczas wizji lokalnej pokazano nam jedynie rozdzielnie R-15kV sekcja Il pola nr. 14 — pomiarowe i
nr. 15 trafo TR2 15/0,4kV.

o Prosimy o przekazanie zdje¢ i/lub schematu pola nr 1 na zaciski ktérego ma zosta¢ dokonane
wpiecie przytacza nr 2.

o Prosimy o informacje po czyjej stronie jest przebudowa istniejacego pola SN. o Prosimy
réwniez o wyjasnienie czy wykonanie przytgcza nr 2 jest w zakresie zadania. W PFU nie
odnaleziono wzmianki o budowie farmy/elektrowni fotowoltaicznej. Jednak na obiekcie jest
juz wybudowana elektrownia fotowoltaiczna po zachodniej stronie komina cieptowni.
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy miat na mysli przytagczenie tej elektrowni.

*  Przytacze 3 —dla mocy 4600kW, dla 2x jednostki kogeneracyjne 2300kW — z ztgcza ZKSN 15kV ktdre
bedzie wybudowane przy ul. Turystycznej w Zywcu (zakres Tauron).

o Prosimy o wskazanie lokalizacji ww. przylgcza ZKSN 15kV przy ul. Turystycznej w Zywcu na
zaciski ktorego ma zostac¢ dokonane wpiecie przytgcza nr 3.

o Prosimy o informacje po czyjej stronie jest wykonanie linii kablowej przytacza nr 3 relacji
ztgcze ZKSN 15kV przy ul. Turystycznej —> RSN 2 kogeneratorow 2300kW przy ul. Folwark 14,
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szacunkowa odlegtosc okoto 2 km biegngca miedzy innymi przez lub w bliskim sgsiedztwie
Rezerwatu przyrody Grapa.
Odpowiedi Zamawiajgcego
Dla lokalizacji Folwark 14 nalezy wykona¢ wszelkie prace lezgce po stronie Wnioskodawcy-Zamawiajgcego
zgodnie z Warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez Tauron oraz SWZ. Wydane warunki dla przytacza nr
2 nie wchodzg w zakres zadania.
Wykonanie linii kablowej dla przytagcza nr 3 nie wchodzi w zakres zadania. Ponizej -zdjecie pola nr 8 dla
przytgcza nr 1.

Pytanie nr 26

Dla lokalizacji ul. Grunwaldzka 5 przewidziane jest wykonanie 1 przytacza do odbioru wyprodukowanej energii

elektrycznej:

* Przytacze 1 — dla mocy 998kW, dla 2 kogeneratorow 499kW — z z ztgcza ZKSN 15kV ktére bedzie
wybudowane przy ul. Turystycznej w Zywcu (zakres Tauron).

o Prosimy o wskazanie lokalizacji ww. przytgcza ZKSN 15kV przy ul. Turystycznej w Zywcu na
zaciski ktérego ma zostac dokonane wpiecie przytacza nr 1.

o Prosimy o informacje po czyjej stronie jest wykonanie linii kablowej przytgcza nr 1 relacji
ztgcze ZKSN 15kV przy ul. Turystycznej —> RSN (BBAO1 15kV) 2 kogeneratorow 499kW przy
ul. Grunwaldzkiej 5, szacunkowa odlegto$¢ okoto 1 km biegngca miedzy innymi przez lub w
bliskim sgsiedztwie Rezerwatu przyrody Grapa.
Odpowiedi Zamawiajgcego
Dla lokalizacji Grunwaldzka 5 nalezy wykona¢ wszelkie prace lezgce po stronie Wnioskodawcy-
Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez Tauron oraz SWZ. Wykonanie linii
kablowej dla przytagcza nr 1 nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 27

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie zakresu swobody wykonawcy w realizacji sposobu projektowania
przedmiotu zamodwienia w lokalizacji nr 1 w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu stanowigcego
czes¢ projektu budowlanego. W pkt 2.1. PFU (zatgcznik nr 1i do SWZ) Zamawiajgcy przewiduje, ze koncepcja
stanowigca zafgcznik do PFU jest przyktadowym sposobem rozwigzania, stuzacym do wstepnego okreslenia
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zakresu prac projektowych i budowlanych. PFU stanowi réwniez, ze zadaniem Wykonawcy jest
zaproponowanie wtasnego autorskiego projektu i jego realizacja na podstawie wskazéwek zamieszczonych
w PFU, SWZ, umowie, zatgcznikach do umowy i innych zwigzanych dokumentach, ktéry to projekt spetni
oczekiwania Zamawiajacego.

Dodatkowo w pkt 2.3. stanowi sie, ze w ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac oraz wybudowac
kompleks obiektow przemystowych, wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokaot
obiektu ze szczegdlnym uwzglednieniem ciggdw komunikacyjnych, ewentualnych przytaczy oraz instalacji
zewnetrznych, kolizji oraz przebudow sieci., zas w pkt 2.13 PFU przewiduje, ze w ramach niniejszego
przedsiewziecia w odniesieniu do lokalizacji przy ul. Folwark 14 zaktada sie budowe budynku w ktdrym
przewiduje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego, stacji transformatorowej, budowie budynku kottfowni dla
instalacji produkcji ciepta z biomasy, trzech akumulatoréw ciepta o tacznej pojemnosci okoto 600 m3 oraz
przebudowie istniejgcego budynku Cieptowni polegajaca na przebudowie pomieszczenia sterowni oraz
przebudowy uktadu naweglania i odzuzlania, a takze dostosowaniu do przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Zaktada sig, ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z obiektami bedzie spetnia¢ podstawowe
wymogi wynikajgce z gtéwnych funkcji obiektow.

Z uwagi na przywotane postanowienia PFU prosimy o wyjasnienie czy wykonawca bedzie uprawniony do
autorskiego zaprojektowania sposobu zagospodarowania terenu w opisywane]j lokalizacji (przyjecia
konkretnych lokalizacji i powierzchni poszczegolnych obiektow oraz terenéw o przeznaczeniu wymaganym w
PFU), w sposob przez siebie przyjety w nastepstwie doboru poszczegélnych rozwigzan technologicznych
ukfadu kogeneracyjnego, stacji transformatorowej i kottowni przy dotrzymaniu obowigzku dotrzymania
wymagan funkcjonalnych i formalnych tych obiektéw okreslonych w PFU.

Odpowiedi Zamawiajacego

Wykonawca bedzie uprawniony do autorskiego zaprojektowania sposobu zagospodarowania terenu
w opisywanej lokalizacji zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie nr 28

W zakresie §1 ust. 12 projektu Umowy zdanie ostatnie Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, o ile sg uzasadnione, zgodne z postanowieniami
Umowy, wiedzg techniczng oraz zasadami sztuki budowlanej.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §1 ust. 12 projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 29

W zwigzku z odpowiedzialnoscig Wykonawcy za teren budowy po jego przejeciu oraz postanowieniami
dotyczacymi rob6t wykonywanych przez Wykonawce linii kablowej, z ktorym Wykonawcy nie tgczyt bedzie
zaden stosunek prawny, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze Zamawiajacy zobowigzany jest zapewnic
w umowie z Wykonawcg linii kablowej, ze na terenie budowy bedzie on zohowigzany do bezwzglednego
stosowania sie do instrukcji i polecert Wykonawcy, w szczegolnosci ale nie wytgcznie w zakresie zasad BHP
oraz bezpieczenstwa ppoz.

Odpowiedi Zamawiajacego

Zamawiajacy rozpatrzy sugestie Wykonawcy przy konstruowaniu umowy o wykananie linii kablowej.

Pytanie nr 30

W zakresie §1 ust. 18 projektu Umowy Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wskazanej w nim wartosci prac
mozliwych do wytaczenia/zaniechania przez Zamawiajacego z 20% do 10%.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §1 ust. 18 projektowanych postanowien umowy. Zamawiajacy zwraca
uwage na odpowied? do pytania nr 31.

ks
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Pytanie nr 31

Dodatkowo, w zakresie §1 ust. 18 projektu Umowy Wykonawca wnosi takie o doprecyzowanie, ze takie
wytgczenie bedzie mozliwe najpdzniej na 30 dni przed terminem rozpoczecia takich Robdét i prac,
wynikajagcym z Harmonogramu rozliczeniowo-finansowego, jak rowniez o doprecyzowanie, ze w przypadku,
gdy przed poinformowaniem Wykonawcy o takim wytgczeniu czesci robdt Wykonawca poniesie na ten zakres
robdt okredlone udokumentowane koszty i wydatki lub zawrze umowy z obowigzkiem zaptaty ceny lub
wynagrodzenia, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy te koszty, wydatki, zaptacone ceny i wynagrodzenia w
terminie 7 dni od przedstawienia dowodéw ich poniesienia.

Wykonawca szacuje swoje wynagrodzenie i organizuje proces pracy i kontraktacji, zatem musi mie¢
mozliwos¢ dokonania w nich wczesniej odpowiednich zmian. Proces kontraktacji trwa okre$lony czas, zatem
nie mozna Wykonawcy obcigzac ryzykiem tego, ze Zamawiajgcy nagle wycofa zakres, ktory ma zostac lada
chwila realizowany lub jest w trakcie realizacji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §1 ust. 18 projektowanych postanowiert umowy. Przy podpisywaniu umowy
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o przyczynach takiego zapisu.

Pytanie nr 32

W zakresie §2 ust. 2 zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze chodzi
wytacznie o terminy etapdw okreslone jako ,kamienie milowe”, ktére powinny sprowadzaé sie do kilku
najwazniejszych termindw, kluczowych dla realizacji.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zgodnie z §2 ust. 2 zdanie drugie projektowanych postanowien umowy : Nieprzekraczalne terminy etapéw
wykonania skoriczonych elementdéw Inwestycji okresla Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sporzgdzony
przez Wykonawce, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 1 ust. 12 powyzej, na dokumencie
przygotowanym przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatqcznik nr 11. To Wykonawca okreéla terminy, ktdre
nastepnie zobowigzany jest przestrzegac. Zamawiajgcy podtrzymuje zatem zapisy §2 ust. 2 zdanie drugie
projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr 33

W zakresie §4 ust. 5 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego wykreslenie. Wynagrodzenie jest nalezne za
prace wykonane. Co do zasady Wykonawca realizuje prace zgodnie z Harmonogramem, jednak moze sie
zdarzy¢, ze z roinych przyczyn np. z uwagi na roboty dodatkowe, bedzie istniata mozliwosé, a nawet
konieczno$¢ wczesniejszego wykonania prac przewidzianych w HRF do wykonania pdzniej. Nie powinno to
pozbawia¢ Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia, a postanowienie dotychczasowe to wiasnie powoduje.
OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §4 ust. 5 projektowanych postanowiern umowy. W sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktdrych pisze Wykonawcy strony dopuszczajg zmiane HRF na podstawie § 18 ust. 4 pkt f)
projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 34

W zakresie §5 ust. 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o skrécenie do 14 dni termin na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego sprzeciwu wobec wykonania Robot budowlanych przez podwykonawce. Przewidziany termin
30 dni jest zbyt dtugi i moze wptywaé na zachwianie ciggtosci realizacji prac, a tym samym na zachowanie
zaktadanego terminu realizacji. Standardem rynkowym jest wskazywany przez Wykonawce termin 14 dni
wyrazenie swojego stanowiska przez zamawiajgcych.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy &5 ust. 2 projektowanych postanowiert umowy.

Zamawiajgcy bedzie respektowat zasade wyszczegdlniong w art. 431 PZP.
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Pytanie nr 35

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wyraza zgode na procedowanie i zawieranie przez
Wykonawce/podwykonawce umoéw podwykonawczych w formie elektronicznej i przekazywania
Zamawiajgcemu dokumentéw dot. takiej umowy drogg elektroniczng. Ma to na celu zapewnienie
bezpieczenstwa pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcow, jak i Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy wyrazi zgode na
zawieranie umow podwykonawczych w formie elektronicznej (opatrzonych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). Wykonawca wnosi o wyrazenie zgody na przesytanie zarowno projektow umow
podwykonawczych, jak i zawartych umow podwykonawczych, za posrednictwem poczty elektronicznej, a
wobec czego wnosi 0 wskazanie adresu poczty elektronicznej do przekazywania powyzszych dokumentow.
Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz bedzie przekazywat powyzsze dokumenty w formie elektronicznej ze
wskazanego w Umowie adresu mailowego. Procedowanie umow podwykonawczych w formie elektronicznej
zapewni bezpieczeristwo wszystkim podmiotom biorgcym udziat w procesie zawierania umoéw
podwykonawczych, a dodatkowo usprawni proces realizacyjny. Wykonawca wskazuje w tym miejscu, iz
zgodnie z trescig art. 781 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie
os$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w
formie pisemne;.

W zakresie §5 ust. 3 lit a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu wskazujacego, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ wyisza od wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam
zakres Robot. Wykonawca wycenia caly zakres dla realizacji przedmiotu umowy, jednak poszczegélne czesci
mogg w trakcie kontraktacji by¢ wyceniane przez podwykonawcow na wartosci wyzsze lub nizsze. Moze sie
zdarzy¢, ze umowa podwykonawcza bedzie zawarta na zakres wyzszy, co zostanie zrekompensowane na innej
umowie podwykonawczej, zatem dotychczasowy zapis bythy w takim przypadku niemozliwy do zachowania.
Skoro wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe, to ostateczne koszty poszczegolnych robot obcigzajg
wytgcznie Wykonawce. Natomiast odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia jest
ograniczona do kwoty catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu umowy z Zamawiajgcym.
Obecne postanowienie projektu Umowy moze ograniczy¢ kontraktacje podwykonawcow i wptynaé na
wydtuzenie terminu realizacji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy akceptuje takie rozwigzania. Adresy e-mail zostang podane w trakcie podpisywania umowy.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §5 ust. 3 lit a) projektowanych postanowien umowy. W przypadku gdy
Wykonawca nie zaptaci podwykonawcy Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie moze przyjac na siebie odpowiedzialnosci szerszej niz wynika z umowy wobec Wykonawcy.

Pytanie nr 36

W zakresie §9 ust. 18 projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmiane przedmiotowego postanowienia jak
ponizej:

»~Zamawiajgcy ma prawo zadania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zanonimizowanych umdw o prace tgczacych Wykonawce lub
Podwykonawce z osobami, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, z mozliwoscig identyfikacji rodzaju umowy,
rodzaj umoéwionej pracy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu i wynagrodzenia. Wykonawca lub
Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty najpdzniej w terminie 7
dni od dnia otrzymania takiego pisemnego zgdania Zamawiajgcego, chyba Ze z przyczyn organizacyjnych
zachowanie tego terminu nie bedzie mozliwe o czym Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.”
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §9 ust. 18 projektowanych postanowien umowy.
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Pytanie nr 37

1W zakresie §11 ust. 5 projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmiane przedmiotowego postanowienia
zgodnie z ponizszym:

»Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach budowlanych i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie—odprzyezyn—ich—powstania, z
wyfgczeniem sytuacji, gdy nastapity one z wgeznej winy Zamawiajgcego lub osob dziafajgcych na
bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego, lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.”

Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci przyktadowo za Wykonawce linii kablowej, ani za szkody
powstate na skutek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jak chociazby sita wyzsza.

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §11 ust. 5 projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr 38

W zakresie §11 ust. 15 projektu Umowy Wykonawca wnosi o przedstawienie aktualnych wynikéw badania
gruntow, ktore miatyby podlegac wymianie.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dokona zmiany §11 ust. 15 projektowanych postanowieri umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
»Wykonawca na wfasny koszt zapewni n a etapie ewentualnych: wykopow, zasypdw, wymian gruntu staty
nadzdr na budowie geologa, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje zawodowe
w zakresie geodezji wydane na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 roku w
sprawie uprawnieri zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, bgdZ na podstawie innego aktu
prawnego, ktory bedzie obowigzywat w miejsce rozporzgdzenia”.

Pytanie nr 39

W zakresie §11 ust. 15 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze w przypadku koniecznosci
wymiany gruntow, w przypadku ich zanieczyszczenia lub skazenia, koszty takiej wymiany ponosi
Zamawiajacy. Koszty wymiany takiego gruntu mogg byc znaczne, a na etapie skfadania oferty nie jest to
mozliwe do oszacowania bez przeprowadzenia specjalistycznych badan. Szacowanie tego w chwili obecnej
mogtoby w znaczacy sposéb wplynaé na wycene zakresu przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy podtrzymuje §11 ust. 15 projektowanych postanowiert umowy.

Zamawiajgcy zamierza respektowac zasade wyszczegdlniong w art. 431 PZP. Przepisy PZP dopuszczajg
zmiane wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do art. 455 ust. 2 PZP.

Pytanie nr 40

W zakresie §11 ust. 1 lit b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmiane zawartego w nim sformutowania ,,z
najwyzszg starannoscig” sformutowaniem ,z nalezyta starannoscig”. Realizacja prac z najwyzszg starannoscig
moze w znaczacy sposob wptynagé na wycene przedmiotu zamdwienia, natomiast zachowanie nalezytej
starannosci prze wykonywaniu przedmiotu zamowienia zapewni wykonania go w sposob pozwalajgcy na
prawidtowe jego wykorzystywanie, przy zachowaniu optymalnych warunkdow ekonomicznych.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajacy dokona zmiany §11 ust. 1 lit b) projektowanych postanowiert umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
»wykonania Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, z naleiytqg starannosciq, zgodnie z
dokumentacjq projektowq, postanowieniami SWZ, PFU oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP
oraz ochrona przeciw. w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy”

Pytanie nr 41
W zakresie §11 ust. 30 (winno byc 31) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jak ponizej:
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, Wykonawca oéwiadcza, ze w zakresie w jakim wymaga sie tego od wykonawcy robot budowlanych, zapoznat
sie z Dokumentacja projektowa i nie zgtasza do niej zadnych zastrzezen i uznaje, ze jest ona wystarczajgca do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy ( poza ewentualng dokumentacjg zamienng, ktdrg winien jest
wykonac ).”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zmieni numeracje §11 ust. 30 na §11 ust. 31. Zamawiajacy w pozostalym zakresie podtrzymuje
zapisy.

Pytanie nr 42

W zakresie §13 ust. 1 projektu Umowy Wykonawca wnosi 0 wskazanie okresu gwarancji na urzadzenia i
sprzet zamontowane w wykonaniu przedmiotu Umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie dla nich terminu
gwarancji zgodnej z gwarancjg producenta.

Odpowied:Z Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wskazuje, ze termin jest zgodny z zapisami XIV — Gwarancja w SWZ.

Zamawiajacy dokona zmiany §13 ust. 1 projektowanych postanowiert umowy, ktory otrzyma brzmienie:
,Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Rekojmi za wady oraz Gwarancji jakosci na wykonane Roboty
budowlane, objete niniejszq umowq, na okres réwny 60 miesiecy. Rekojmia i Gwarancja rozpoczynajq SWaj
bieg od daty podpisania przez Strony Koricowego protokotfu odbioru Robot budowlanych. Gwarancja na
wmontowane urzgdzenia, materiaty i wyroby, w szczegélnosci: na okres réwny gwarancji producenta, nie
krétszy jednak nii 36 miesiecy od daty odbioru koricowego Inwestycji, rozpoczyna swoj bieg od daty
podpisania przez Strony Koricowego protokotu odbioru Robét budowlanych”

Pytanie nr 43

W zakresie §13 ust. 1 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie okresu gwarancji na zielen.
Wykonawca wnosi o wskazanie dla niej terminu 18 miesigcy.

Zielen jest zupetnie odrebnym elementem przedmiotu Umowy i termin gwarancji winien by¢ uregulowany
odrebnie.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §13 ust. 1 projektowanych postanowieri umowy. Zamawiajacy nie wymaga
by gwarancja Wykonawcy badz producenta obejmowata takze zielen.

Pytanie nr 44

W zakresie §13 ust. 11 lit b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze wskazany w nim
termin 3 dni dotyczy dni roboczych. Wskazany termin 3 dni jest zdecydowanie za krétki, w szczegolnosci w
sytuacji, gdy Wykonawca przy realizacji danego elementu prac postuguje sig podwykonawcami.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §13 ust. 11 lit b) projektowanych postanowier umowy. Zamawiajacy
wskazuje, ze Wykonawca nie ma obowigzku postugiwania sig podwykonawcami.

Zamawiajacy jest przedsiebiorstwem uzytecznosci publicznej, nie moze sobie pozwoli¢ na nieplanowane
przerwy w $wiadczeniu usfug.

Pytanie nr 45

W zakresie §13 ust. 13 zdanie pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:

, W ramach Rekojmi lub Gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia wady awaryjnej niezwtocznie, a
jezeli z przyczyn technicznych lub technologicznych nie bedzie to mozliwe, to Wykonawca w tym terminie
wykona prace zabezpieczajqce celem usuniecia zagrozenia i poinformuje Zamawiajgcego 0 mozliwym
terminie usuniecia wady awaryjnej; w przypadku wady biezacej przystgpienia do jej usunigcia w terminie 24

72 godzin od piseranege-o-riej-powiademienia uplywu terminu na pisemnq odpowied? Wykonawcy, o ktérym
mowa w powyzszym ust. 11 i jej usuniecia w terminie technicznie i technologicznie uzasadnionym, nie
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diuzszym krotszym jednak niz 3 14 (stownie: 3 czternascie) dni od jej zgtoszenia lub w innym terminie, o ile
Strony tak ustality.”

Proponowane zmiany sg kompatybilne z postanowieniami §13 ust. 11 projektu umowy, ktdry stanowi
wyfacznie o ustosunkowanie sie do zgtoszenia, co oznacza, ze w tych terminach nie ma mozliwosci usuniecia
tych usterek czy wad. Poza tym wskazywane terminy sg zdecydowanie za krétkie, w szczegélnosci w sytuacji,
gdy Wykonawca przy realizacji danego elementu prac postuguje sie podwykonawcami.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §13 ust. 13 projektowanych postanowieri umowy.

Zamawiajqcy jest przedsigbiorstwem uzytecznosci publicznej, nie moze sobie pozwolié¢ na nieplanowane
przerwy w $wiadczeniu ustug.

Pytanie nr 46

W zakresie §13 ust. 13 zdanie czwarte projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:

»W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki Rob6t budowlanych w terminie okre$lonym w
ust. 13 powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez-wyzraczania po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy na pismie dodatkowego terminu na
ich usunigcie nie krétszego niz 7 dni i jego bezskutecznym uplywie, oraz bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sgdu na zastepcze wykonanie zobowigzania.”

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §13 ust. 13 projektowanych postanowien umowy.

Zamawiajgcy jest przedsigbiorstwem uzytecznosci publicznej, nie moze sobie pozwoli¢ na nieplanowane
przerwy w $wiadczeniu ustug.

Pytanie nr 47

W zakresie §13a ust. 5 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:

»W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji na Serwis, Wykonawca nie jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego wyigeznie za wady lub usterki przedmiotu Serwisu, powstate wskutek obstugi przez
Zamawiajacego przedmiotu Serwisu w sposéb niezgodny z zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacjg oraz instrukcjami eksploatacji, jak i za uszkodzenia mechaniczne.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajagcy podtrzymuje zapis §13a ust. 5 projektowanych postanowier umowy.

Pytanie nr 48

W zakresie §13a ust. 6 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:

»W przypadku ujawnienia wady lub usterki w przedmiocie Serwisu w okresie rekojmi/ gwarancji na Serwis
Wykonawca zobowigzany jest do jej nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
pieeid 10 dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub usterki, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.”

Proponowany przez Zamawiajgcego termin jest zbyt krotki, tym bardziej w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje
Serwis z udziatem podwykonawcow.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §13a ust. 6 projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr 49

W zakresie §13a ust. 7 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:

»Jezeli usunigcie wady lub usterki przedmiotu Serwisu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym z
przyczyn technicznych lub technologicznych, nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, na piémie, wskazujac
jednoczesnie proponowany termin usunigcia wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiajgcy i
Wykonawca wspolnie, pisemnie ustalg termin do usunigcia wady lub usterki. W sytuacji gdy Strony nie
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osiggna porozumienia odnoénie terminu usunigcia wady lub usterki, Wykonawca jest zwigzany terminem

wskazanym-w-ust—6-powyzei-albo-inpym terminem wskazanym jednostronnie przez Zamawiajgcego, ktory
jednak nie moze by¢ krotszy niz termin-wskazany-w-ust—6-pewyzej-ustalony przez Zamawiajqcego termin

technicznie i technologicznie mozliwy lecz nie krétszy niz 7 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.”
Skoro Wykonawca wskazuje na niewystarczajacy termin z ust. 6 to niezasadne i nielogiczne jest, aby w
przypadku braku porozumienia co do terminu wigzat go termin niemozliwy do zachowania.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §13a ust. 7 projektowanych postanowief umowy.

Pytanie nr 50

W zakresie §13a ust. 8 projektu umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze dziatania doraine
(zabezpieczajgce) beda podejmowane wyfgcznie w sytuacji gdy wady lub usterki przedmiotu serwisu
zagrazajg zdrowiu lub zyciu lub mieniu znacznej wartosci.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §13a ust. 8 projektowanych postanowiern umowy. Zamawiajgcy jest
przedsiebiorstwem uzytecznosci publicznej, nie moze sobie pozwoli¢ na nieplanowane przerwy w
$wiadczeniu ustug.

Pytanie nr 51

Dodatkowo w zakresie §13a ust. 8 projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wprowadzenie
wykonawstwa zastepczego, o ktérym mowa w tym postanowieniu nastgpi po uprzednim, pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do podjecia dziatar doraznych w dodatkowo wyznaczonym terminie nie krotszym niz
2 dnirobocze i bezskutecznym uptywie tego terminu.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §13a ust. 8 projektowanych postanowier umowy.

Pytanie nr 52

W zakresie §13a ust. 10 zdanie pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiang jak ponizej:

LW przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub usterki przedmiotu Serwisu w terminie okreslonym w
ust. 6 powyzej albo w innym terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiajgcym lub wyznaczonym przez
Zamawiajacego (zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu), Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady
lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez—-wyznaezania po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy na pismie dodatkowego terminu na ich usuniecie nie krétszego niz 7 dni i jego bezskutecznym
upfywie, oraz bez uzyskiwania zgody sgdu na zastepcze wykonanie zobowigzania.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §13a ust. 10 projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr53

W zakresie §15 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie zasad i terminéw dokonywania odbioru prac
projektowych, bowiem umowa nie reguluje tej materii. W tym obszarze Wykonawca wnosi, aby termin na
zgtaszanie ewentualnych uwag Zamawiajgcego do prac projektowych nie byt diuzszy niz 14 dni od
przedstawienia projektu do akceptacji, przy czym brak uwag w takim terminie uznaje sig za akceptacjg
projektu w ostatnim dniu tego terminu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ terminéw wskazanych w wypetnionym przez niego HRF.
Pozostate terminy i zasady okreélone sg w §15 projektowanych postanowief umowy.

Pytanie nr54
W zakresie §15 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie zasad i terminéw dokonywania odbioru
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robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, bowiem umowa nie reguluje tej materii, a stosowanie do niej
postanowieri dot. odbioréw czesciowych nie jest uzasadnione przede wszystkim charakterem tych robét.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dokona odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w terminie 3 dni od ich zgtoszenia wpisem do dziennika budowy, a nie przystgpienie przez
Zamawiajgcego do tych odbioréw w tym terminie obcigza wytgcznie Zamawiajgcego

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy dokona zmiany §15 ust. 10 projektowanych postanowieri umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
Wykonawca zobowiqzany jest do zgtoszenia zakoriczenia realizacji Robét budowlanych oraz do zgtoszenia
gotowosci do odbioru Robét budowlanych poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez kierownika
budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z péin. zm.) oraz przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowiqzany jest
przystgpienia do odbioru Robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w terminie do 5
{stownie: piec) dni roboczych od daty pisemnego (nie przez wpis do dziennika budowy) powiadomienia
Zamawiajqcego przez Wykonawce.

Pytanie nr 55

W zakresie §15 ust. 6 lit a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze odmowe odbioru moga
stanowi¢ wyfgcznie wady istotne uniemozliwiajgce korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, a nie kazda jego wada. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadowym i pogladami
judykatury tylko wady istotne stanowig podstawe do odmowy dokonania odbioru robat.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajgcy dokona zmiany §15 ust. 6 lit a) projektowanych postanowiert umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
a) ~odmowi przyjecia Robot budowlanych do czasu usuniecia takich istotnych wad lub uzupetnienia
istotnych brakéw i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin odbioru Robot budowlanych”

Pytanie nr 56

Dodatkowo w zakresie §15 ust. 6 lit a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze wyznaczony
dodatkowy termin odbioru Robot budowlanych bedzie technicznie, technologicznie uzasadniony.
OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajacy dokona zmiany ( odpowiedz na pytanie nr 55 ) brzmienia §15 ust. 6 lit a) projektowanych
postanowieri umowy, ale w inny sposéb niz tego oczekuje Wykonawca w tym pytaniu. Zamawiajgcy zamierza
respektowac zasade wyszczegdlniong w art. 431 PZP.

Pytanie nr 57

W zakresie §15 ust. 6 lit b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:

»b) jezeli wady lub usterki nie sg istotne, Zamawiajacy przystapi do czynnoéci odbioru, wskazujgc w protokole
odbioru wszelkie wady i usterki oraz technicznie, technologicznie uzasadniony termin, w ktérym Wykonawca
je usunie, nie krdtszy niz 14 dni.”

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sagdowym i poglgdami judykatury termin wyznaczony na usuniecie wad
nie powinien by¢ dowolny, lecz winien by¢ uzasadniony aspektami technicznymi, technologicznymi.
OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §15 ust. 6 lit b) projektowanych postanowien umowy. Zamawiajgcy
zamierza respektowac zasade wyszczegdlniong w art. 431 PZP.

Pytanie nr 58

W zakresie §15 ust. 13 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czasu trwania odbioru
koncowego. Wykonawca wnosi o wskazanie, ze odbidr kornicowy nie bedzie trwat diuzej niz 14 dni.
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Odpowiedi Zamawiajgcego
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §15 ust. 13 projektowanych postanowiert umowy. Zamawiajacy zamierza
respektowac zasade wyszczeg6lniong w art. 431 PZP.

Pytanie nr 59

W zakresie 15 ust. 15 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze termin wyznaczony przez
Zamawiajacego bedzie technicznie mozliwy, lecz nie krétszy niz 14 dni.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy 15 ust. 15 projektowanych postanowieri umowy.

Pytanie nr 60

W zakresie §15a projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie terminu rozpoczegcia i zakorczenia odbioru
Serwisu, bowiem umowa nie przewiduje tych elementow.

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Termin ten zostanie podany przez Wykonawce w Harmonogramie Serwisu zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 61

W zakresie §16 ust. 1 lit a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej do
0,01%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygérowana.

Odpowied:i Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §16 ust. 1 lit a) projektowanych postanowiert umowy. Zgodnie z kodeksem
cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 62

W zakresie §16 ust. 1 lit. b) projektu Umowy Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary umownej do
0,01%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygorowana.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §16 ust. 1 lit b) projektowanych postanowier umowy. Zgodnie z kodeksem
cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 63

W zakresie §16 ust. 1 lit. c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej do
0,001%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygérowana

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuije zapisy §16 ust. 1 lit ¢) projektowanych postanowiert umowy. Zgodnie z kodeksem
cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 64

W zakresie §16 ust. 2 lit. a) ppkt aa) projektu Umowy Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary
umownej do 0,0005%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygdrowana.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §16 ust. 2 lit a) ppkt aa) projektowanych postanowiert umowy. Zgodnie z
kodeksem cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 65

W zakresie §16 ust. 2 lit. a) ppkt bb) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary
umownej do 1.000. W obecnej wysokosci kara ta jest wygdrowana.
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Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §16 ust. 2 lit a) ppkt bb) projektowanych postanowiert umowy. Zgodnie z
kodeksem cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 66

W zakresie §16 ust. 2 lit. a) ppkt ) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary
umownej do 1.000. W obecnej wysokosci kara ta jest wygdrowana.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie wie, o ktéry ppkt chodzito pytajgcemu.

Pytanie nr 67

W zakresie §16 ust. 2 lit. a) ppkt dd) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary
umownej do 0,0005%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygdrowana.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajagcy podtrzymuje zapisy §16 ust. 2 lit a) ppkt dd) projektowanych postanowiert umowy. Zgodnie z
kodeksem cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 68

W zakresie §16 ust. 2 lit. a) ppkt ee) projektu Umowy Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary
umownej do 0,0005%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygdrowana.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §16 ust. 2 lit a) ppkt ee) projektowanych postanowied umowy. Zgodnie z
kodeksem cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 69

W zakresie §16 ust. 9 zdanie pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci limitu
kar umownych do 10%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygérowana.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §16 ust. 9 projektowanych postanowieft umowy. Zgodnie z kodeksem
cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 70

W przypadku braku zgody na powyisze, w zakresie §16 ust. 9 zdanie pierwsze projektu Umowy Wykonawca
wnosi 0 zmniejszenie wysokosci limitu kar umownych do 15%. W obecnej wysokosci kara ta jest wygdrowana.
OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §16 ust. 9 projektowanych postanowienn umowy. Zgodnie z kodeksem
cywilnym stronom przystuguje roszczenie o miarkowaniu kar umownych.

Pytanie nr 71

W zakresie §16 ust. 9 zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:
»Niezaleinie od tego, Zamawiajgey kazda ze Stron jest uprawniona do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.”

Whnioskowana zmiana na ma celu zagwarantowanie réwnych uprawnieri obu stron umowy

Odpowiedi Zamawiajacego

Zamawiajgcy dokona zmiany §16 ust. 9 projektowanych postanowien umowy, ktory otrzyma brzmienie:
~taczna wysokos¢ naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 umowy.
Niezaleznie od tego, strony sg uprawnione do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych”.
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Pytanie nr 72

W zakresie §17 ust. 1 lit ¢) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze przestanka ta uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia wyfacznie po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do rozpoczecia
realizacji umowy w dodatkowym terminie nie krdtszym niz 7 dni i po bezskutecznym uptywie tego terminu.
OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy§17 ust. 1 lit c) projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr73

W zakresie §17 ust. 1 lit f) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w nim naruszenie ktérych
konkretnie obowiazkéw ma stanowi¢ przestanke do odstapienia od umowy. Nie kazde bowiem naruszenie
winno stanowi¢ taka podstawe, a dotychczasowy zapis na to wtasnie wskazuje. Odstgpienie jest
definitywnym sposobem zakoriczenia stosunku prawnego zatem podstawa do jego ztozenia powinna byc
konkretna, a naruszenie znaczne jeéli nie razgce i winno dotyczy¢ tylko istotnego, kluczowego obowigzku.
Ponadto Zamawiajacy jest zobowigzany w $wietle przepiséw art. 16 Pzp do przygotowania postgpowania w
sposdb przejrzysty, czego przedmiotowe postanowienie nie zapewnia.

Odpowiedz Zamawiajacego

Wykonawca powinien realizowa¢ umowe i przestrzega¢ obowigzkow nig natozonych, tak samo jak
Zamawiajacy. Zamawiajgcy nie uchyla sie od obowigzkéw. Zamawiajacy Zeby skorzysta¢ z przestanki
odstapienia wskazanej §17 ust. 1 lit f) projektowanych postanowiert umowy wskazuje dodatkowy termin
na realizacje umowy i obowigzkéw przez Wykonawce nie krétszy niz 7 dni.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §17 ust. 1 lit f) projektowanych postanowieri umowy.

Pytanie nr 74

W zakresie §17 ust. 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiang jak ponizej:

,Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur w terminach okreélonych w niniejszej umowie,
7 zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajgcego do prawidfowego wykonywania umowy i
wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktory nie moze by¢ krétszy niz dwa-miesigeeld dni, przy czym
Wykonawca bedzie uprawniony do wstrzymania wszelkich Robot i prac w przypadku braku pfatnosci przez
Zamawiajgcego catosci lub jakiejkolwiek czesci wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, a opdZnienie to
przekroczy 14 dni; w takim przypadku wstrzymanie Robot nastqpi z przyczyn lezgcych wyfgcznie po stronie
Zamawiajgcego i nie bedzie rodzito dla Wykonawcy jakichkolwiek konsekwencji prawnych lub finansowych;
b) Zamawiajgcy bezzasadnie opéznia sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy o co najmniej 14 dni,
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego do dokonania jego przekazania i wyznaczenia mu
dodatkowego terminu, nie krdtszego niz 7 dni;

c) Zamawiajgcy bezzasadnie odmawia dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajqcego do dokonania tych czynnosci i wyznaczenia mu dodatkowego
terminu, nie krotszego niz 7 dni.

Powyisze uprawnienie Wykonawca moze wykona¢ w terminie miesigcznym od uptywu dodatkowego
dwurniesiecznege terminu wyznaczonego Zamawiajgcemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.”
Powyisze przestanki stanowia istotne naruszenie kluczowych obowigzkéw Zamawiajgcego, zatem umowa
winna zapewni¢ takze mozliwo$¢ odstapienia od umowy takze z tych przyczyn.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §17 ust. 3 projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr 75

W zakresie §18 ust. 4 lit b) tiret pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiang jak ponizej:
,Wystapienia przestojéow w realizacji Robot budowlanych z winy Zamawiajacego lub podmiotéw
trzecich niezwigzanych z Wykonawca, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie w takiej
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sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; Strony ustalajg, iz w przypadku jakichkolwiek
przestojow lub wstrzymania prac lub Robét budowlanych trwajgcych powyzej 30 dni w catym okresie
obowigzywania Umowy Zamawiajgcy, pokryje koszty ogdlne jakie Wykonawca zmuszony byt poniesc
w zwiqzku z takim wstrzymaniem czy przestojem”
Szacujgc wynagrodzenie wskazywane w ofercie Wykonawca opiera sie takze na czasie trwania Inwestycji, a
kazde przedtuzenie terminu z przyczyn innych niz lezgce po stronie Wykonawcy, niweczy taka kalkulacje i
powoduje po stronie Wykonawcy okreslone koszty (np. wydtuzone okresy zabezpieczer i ubezpieczen, koszty
przestoju pracownikow i ich gotowosci do pracy po wznowieniu, utrzymania zaplecza budowy, itp.), ktérych
nie byt w stanie oszacowac wczesniej.
Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §18 ust. 4 lit b) tiret pierwsze projektowanych postanowieri umowy.

Pytanie nr 76

W zakresie §18 ust. 4 lit ¢) in principio projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane poprzez
doprecyzowanie, Zze termin ulega przedtuzeniu nie tylko o czas trwania samej przeszkody, ale takze o czas
usuwania jej skutkéw. Samo zdarzenie moze nie trwaé dtugo, ale skutki jego wystgpienia bedg usuwane dtugo
(np. w przypadku powodzi, huraganu, traby powietrznej). Zatem wydtuzenie tylko o sam czas trwania
przeszkody nie jest w takim przypadku wystarczajace.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajgcy dokona zmiany §18 ust. 4 lit c) projektowanych postanowien umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
»C) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mégt on przewidzie¢
w chwili sktadania Oferty, skutkujgcych niemozliwosciq dotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy
lub termindw posrednich wskazanych w szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo—Finansowym Inwestycji,
termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci oraz konieczne
usuniecie skutkéw tych okolicznosci stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Za okolicznosci
niezalezne od Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej, rozumie sie zdarzenie, ktérych strony nie mogty
przewidziec, ktérym nie mogty zapobiec, ani ktérym nie mogq przeciwdziataé, w tym: .......”

Pytanie nr 77

W zakresie §18 ust. 4 lit ¢) tiret pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:
»~wystqpienia zdarzenia sify wyiszej, przez ktdrq rozumie sie w szczegdlnosci dfugotrwate (co najmniej 3 dni)
lub nawalne opady deszczu, $niegu, gradu, dtugotrwate (przez co najmniej 3 dni) niskie temperatury (ponizej
5°C), traba powietrzna, huragan, powddz, trzesienie ziemi oraz inne niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemotzliwiajgce przez-okres-co-najmntef7/—u-dni-kalendarzowyeh prawidtowg realizacje Robot okreslonych
w umowie, w szczegdlnodci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli koniecznoéé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;”

Wskazywany dotychczasowy termin 7-dniowy, w jakim muszg wystepowaé niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowa realizacje robdt jest bezzasadny i stwarza pozornosé mozliwosci
dokonania zmian.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dokona zmiany jak w odpowiedzi na pytanie nr 76.

Pytanie nr 78

W zakresie §18 ust. 4 lit c) tiret pigte projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:

o zawieszenie wykonania umowy przez Zamawiajgcego, przy czym Strony ustalajg, iz w przypadku
zawieszenia wykonania umowy trwajgcego powyzej 30 dni w cafym okresie obowigzywania Umowy

20



Projekt wspétfinansowany

Narodowy Fundusz ze $rodkéw NFOSIGW w ramach programu priorytetowego

Ochrony Srodowiska nr5.9. ,Miedzydziedzinowe Cieptownictwo Powiatowe”
i Gospodarki Wodnej

Zamawiajqcy, pokryje koszty ogdlne jakie Wykonawca zmuszony byt ponies¢ w zwiqzku z takim
zawieszeniem,”

Szacujac wynagrodzenie wskazywane w ofercie Wykonawca opiera sie takze na czasie trwania Inwestycji, a
kazde przedtuzenie terminu z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy, niweczy taka kalkulacje i
powoduje po stronie Wykonawcy okreslone koszty (np. wydtuzone okresy zabezpieczeri i ubezpieczen, koszty
przestoju pracownikéw i ich gotowosci do pracy po wznowieniu, utrzymania zaplecza budowy, itp.), ktorych
nie byt w stanie oszacowa¢ wczesniej.

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §18 ust. 4 lit c) tiret pigte projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr 79
W zakresie §18 ust. 4 lit ¢) tiret pigte projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmiane jak ponizej:
e wystapienie niewybuchéw na terenie budowy lub w obszarze jego oddziatywania, ktéryeh-procedura

sl I jos
Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy podtrzymuje zapis §18 ust. 4 lit c) tiret pigte projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 80

W zakresie §27 ust.1 lit. a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o skrocenie wskazanego w nim terminu na
uzyskanie i przedstawienie Wykonawcy gwarancji zaptaty z 90 dni do 45 dni. Okres 45 dni wynika z przepiséw
prawa i jest wystarczajgcy do uzyskania na rynku gwarancji zaptaty, zatem nie powodow aby termin
ustawowy wydtuzaé. Ma to stanowi¢ zabezpieczenie dla Wykonawcy zaptaty naleznego mu wynagrodzenia i
ponoszonych caly czas kosztdw na realizacje inwestycji Zamawiajacego. Wydfuzenie tego terminu dwukrotnie
rodzi watpliwosci Wykonawcy o zabezpieczenie finansowania Inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §27 ust.1 lit. a) projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 81

W zakresie §27 ust. 5 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego usuniecie w catoéci. Proponowane
postanowienie stanowi de facto ograniczenie prawa dochodzenia praw z gwarancji zaplaty i jest sprzeczne z
charakterem i przeznaczeniem takiej gwarancji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §27 ust. 5 projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr 82

Czy w zwigzku z realizacja Inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew i wykonanie nasadzen
kompensacyjnych? Jezeli tak to Wykonawca wnosi o wskazanie czy Zamawiajacy dysponuje decyzja
zezwalajgca na wycinke. Jezeli tak Wykonawca wnosi o jej przedstawienie w postgpowaniu, a jezeli nie,
Wykonawca wnosi o wskazanie ile i jakich gatunkéw drzew znajduje sig na terenie, na ktorym ma zostaé
zrealizowana inwestycja.

Odpowiedz Zamawiajacego

W razie koniecznoéci Zamawiajacy wystgpi na etapie budowy o wydanie decyzji o wycinkg drzew i
ewentualne nasadzenia kompensacyjne.

Pytanie nr 83

Wykonawca wnosi o wskazanie czy Zamawiajacy dysponuje badaniami gruntu pod katem wystgpowania
ewentualnego jego skazenia.
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Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami gruntu pod katem wystepowania ewentualnego skazenia.

Pytanie nr 84

W zakresie §26 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze przeniesienie na Zamawiajgcego
praw autorskich jest uzaleznione od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §26 projektowanych postanowied umowy.

Pytanie nr 85

Dodatkowo Wykonawca wnosi o dodanie do postanowien §20 projektu Umowy nastepujgcego
postanowienia (jako nowy ust. 3):

~W przypadku, gdy na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada za szkody lub roszczenia oséb
trzecich w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a roszczenia takie zostanie skierowane do Zamawiajgcego,
Zamawiajgcego obcigza obowiqgzek niezwfocznego poinformowania Wykonawcy o takim roszczeniu (nie
poZniej niz w terminie 3 dni roboczych). W przypadku, gdy roszczenie wynika ze skierowanego pozwu,
Zamawiajqgcy przekaze Wykonawcy pozew, a takze przekazywat bedzie w tym terminie wszelkie dokumenty i
informacje jakie dotyczyty bedg danego postepowania i zobowiqzuje sie do ztozenia wniosku o wezwanie
Wykonawcy do wziecia udziatu w takim postepowaniu (o ile bedzie to prawnie dopuszczalne). Zamawiajgcy
nie bedzie podejmowat dziatari zmierzajgcych do uznania jakiegokolwiek takiego roszczenia, w tym do
zawarcia ugody, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Wykonawcy.”

Wykonawca winien mie¢ mozliwos¢ jak najpetniejszego i skutecznego przeprowadzenia obrony przed
niestusznymi czy wygdrowanymi roszczeniami, skoro ma by¢ zobowigzany do ich zaspokojenia i
postanowienie to takie prawo urzeczywistnia.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 20 projektowanych postanowieri umowy.
Zamawiajgcy wskazuje, ze zamierza respektowac zasade wyszczegdlniong w art. 431 PZP.

Pytanie nr 86

W przestanej w dniu 13.10.2023 r. Koncepcji Programowo — Przestrzennej w punkcie 2.3 Zakres planowanych
robot jest zapis dotyczacy istniejgcej cieptowni: , przebudowa istniejacego budynku Cieptowni, polegajaca na
zmianie zrodta ciepta na dwie jednostki gazowe o mocy 11.80 MW i jedng jednostke gazowg o mocy 5.0 MW
(tacznie 16,8 MW) wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi — szczegdtowy opis w projekcie
architektoniczno-budowlanym”. W Programie Funkcjonalno — Uzytkowym nie ma zapisu o zmianie #rddta
ciepta na jednostki gazowe, jest tylko zapis: ,przebudowa istniejacego budynku Cieptowni celem
dostosowania do obowigzujgcych wymogoéw ochrony przeciwpozarowe]j wraz z reorganizacjg zrédfa ciepta o
niezbgdnymi robotami towarzyszgcymi — szczegotowy opis w zakresie ochrony przeciwpozarowej znajduje
sig w zafgczonej ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeristwa przeciwpozarowego oraz projekcie
architektoniczno - budowlanym, jednak wymagajg dostosowania do zmian okreslonych w niniejszym PFU”.
W SWZ byta informacja, ze demontaz kottow weglowych jest poza zakresem wyceny. Prosimy zatem o
informacjg, jaki poprawny zakres nalezy wyceni¢: demontaz kottéw weglowych i nowe Zrddta gazowe, czy
uwzglednic tylko roboty budowlane zwigzane ze zmiang trasy systemu naweglania.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat opisany w p. Ill SWZ, zgodnie z ktérym odstgpiono od
likwidacji kottow weglowych dla lokalizacji ul. Folwark 14. Przy zakresie planowanych robét dla lokalizacji ul.
Folwark 14 nalezy kierowac sie PFU, ktéry obejmuje m.in. prace zwigzane ze zmiang trasy systemu
naweglania.
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Pytanie nr 87

W przestanej w dniu 13.10.2023 r. Koncepcji Programowo — Przestrzennej w punkcie 2.3 jest zakres prac dla
lokalizacji przy ulicy Grunwaldzkiej 5: ,budowa budynku mieszczacego silniki kogeneracyjne i kociot na olej
napedowy lekki”. Natomiast w PFU jest zapis: ,budowa budynku mieszczacego silniki kogeneracyjne i kociot
gazowy”. Prosimy o wyjasnienie — jaki kociot przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz Zamawiajacego

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat opisany w p. Il SWZ, zgodnie z ktérym dla lokalizacji
ul. Grunwaldzka 5 zaplanowano zabudowe kotla gazowego.

Pytanie nr 88

Prosimy o informacje, czy w lokalizacji Grunwaldzka Zamawiajacy potwierdza, ze wyprowadzenie rurociggow
z ciepta wodg z kogeneracji trzeba wykonac w systemie rur preizolowanych.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy potwierdza, ze wyprowadzenie rurociggéw z ciepta woda z kogeneracji trzeba wykonac
w systemie rur preizolowanych zgodnie z PFU.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, ze Zatgcznik nr 11 do SWZ Harmonogram Rzeczowo — Finansowy nalezy przekazac
do akceptacji Zamawiajagcemu dopiero przed podpisaniem umowy i zatgcznika nie nalezy zatgczac na etapie
sktadania oferty.

Odpowiedi Zamawiajacego

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie nr 90

Prosimy o informacje, w jaki sposéb Zamawiajgcy zaplanowat transport biomasy ze sktadowiska do budynku
kottowni. Brak informacji w PFU.

Odpowiedi Zamawiajgcego

tadowarkg czotowa kotowsg.

Pytanie nr 91

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o potwierdzenie, iz wobec przedtuzajacego sie terminu sktadania ofert
zamawiajacy dokona stosownej zmiany wobec terminu zakoriczenia realizacji zadania inwestycyjnego.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zgodnie z SWZ — tekst jednolity z dnia 19 .10.2023 r. Zamawiajacy podtrzymuje termin zakonczenia realizacji
zadania inwestycyjnego, rozumianego jako termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie:
31 grudnia 2025 roku. Zamawiajgcy wskazuje, Ze jest zwigzany umowami o dofinansowanie z NFOSIGW.
Zamawiajgcy nie moze arbitralnie zmienia¢ terminu.

Pytanie nr 92

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane zapisow wzoru umowy okreslajgcych termin wykonania
zadania inwestycyjnego jako sztywng date oraz okreslenie go jako liczbe miesigcy od dnia podpisania umowy
z wybrang w drodze procedury przetargowej wykonawca.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zgodnie z SWZ — tekst jednolity z dnia 19 .10.2023 r. Zamawiajacy podtrzymuje termin zakonczenia realizacji
zadania inwestycyjnego, rozumianego jako termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie:
31 grudnia 2025 roku.

Pytanie nr 93
Wobec zmian dokumentacji projektowej wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze zamawiajgcy zamierza

23



Projekt wspétfinansowany

Narodowy Fundusz ze srodkéw NFOSIGW w ramach programu priorytetowego
Ochrony Srodowiska nr 5.9. ,Miedzydziedzinowe Cieptownictwo Powiatowe”
i Gospodarki Wodnej

udziela¢ odpowiedzi na wszystkie pytania i watpliwosci, ktére nasung sie w zwigzku z udostepniong zmiang
dokumentacji projektowej, pomimo uptywu ustawowego terminu zadawania pytari do postepowania.
OdpowiedZ Zamawiajacego

Zgodnie zart. 135 ust. 4i 5 PZP -

4. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci
SWZ, o ktérym mowa w ust. 2. [ Art. 135 — przyp. —Z]

5. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 [ art.
135 —przyp. Z],

- Zamawiajgcy nie ma obowiazku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowiazku przediuienia terminu
sktadania ofert.

Pytanie nr 94
Dot. § 6 ust 9-13 Wzoru Umowy - Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego o wprowadzenie we Wzorze
Umowy ustepu okreslajgcego podstawy i sposéb waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany
kosztéw robot oraz cen materiatéw, sprzetu i ustug w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tak aby
mechanizm waloryzacji faktycznie odzwierciedlat zmiane wartosci czynnikéw cenotwdrczych w tym zakresie.
Majgc na uwadze diugi okres realizacji Inwestycji ryzyko inflacyjne, wedtug zaproponowanych przez
Zamawiajgcego zapisow, w gléwnej mierze obarcza Wykonawce. Ponadto, zapisy, ktére ustalajg ,prog
wejscia” sg nieadekwatne i nie przedstawiajg realnej zmiany cen w okresie realizacji umowy. Maksymalna
wartos¢ waloryzacji ustalona na poziomie 3% jest stanowczo zbyt mata, biorgc pod uwage dtugo$é realizacji
Inwestycji. Wnosimy o zmiane zapisow waloryzacyjnych w ponizszy sposdb:

§6
9. W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwiqzanej z realizacjq zamdwienia, pierwsza zmiana
umowy w tym zakresie bedzie mozliwa po uptywie 6 miesiecy od dnia przystgpienia do realizacji przedmiotu
umowy z tym zastrzezeniem, ze:
a) kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytufu realizacji niniejszej umowy moze ulec zmianie w
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 9 wytqcznie w sytuacji, gdy w danym okresie 6 miesiecznym, ktérego
dotyczy waloryzacja nastgpi wzrost o co najmniej 2% w poréwnaniu do poziomu cen:
- dla pierwszej waloryzacji - z dnia podpisania umowy (wskaznik = 100)
- dla drugiej i kolejnych waloryzacji, - z miesigca, w ktérym zostata dokonana ostatnia waloryzacja (wskaznik
=100)
Wzrost cen bedzie liczony na podstawie wzrostu cen z 6 miesiecznego okresu, ktdrego dotyczy waloryzacja,
tj. iloczyny 6 miesiecznych wskaznikéw w ujeciu procentowym cen towardw i usfug konsumpcyjnych
ogtoszonego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wzrostu cen z 6-miesiecznego okresu,
ktérego dotyczy waloryzacja, tj. iloczyny 6 miesiecznych wskaznikéw w ujeciu procentowym cen towardw i
ustug konsumpcyjnych ogtoszonego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
c) kazda kolejna zmiana bedzie mozliwa po upfywie 6 miesiecy od dnia dokonania poprzedniej zmiany.
10. Podstawg do dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia bedzie przedstawiona kazdorazowo
Zamawiajqcemu kalkulacja kosztéw Wykonawcy wykazujqca i potwierdzajgca zaistnienie wptywu zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwiqzanych z realizacjq zamdwienia na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc dokumentacje potwierdzajgca poprawnosé dokonanej
kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia. Wykonawca na kaide zqdanie
dostarczy Zamawiajgcemu dodatkowe informacje, wyjasnienia i dokumenty o ktore zwrdci sie Zamawiajgcy,
w terminie przez niego wskazanym. Zamawiajqgcy dokona weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczer
dokonanych przez Wykonawce w zakresie Z2gdanej zmiany wynagrodzenia.
11. Zmienione wynagrodzenie na skutek dokonanej waloryzacji nastepuje od daty wskazanej przez strony
w podpisanym aneksie.
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12 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcemu podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczqcych zobowigzania
podwykonawecy.

13. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w ustepie 9 oraz 10 w
cafym okresie obowigzywania umowy wynosi 15% maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy z tytufu
realizacji umowy, czyli ......... zt brutto (tj. 15% ceny oferty Wykonawcy z dnia ......). Po przekroczeniu limitu
zmiany wynagrodzenia zapiséw umowy dotyczgcych zmiany wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych
w ust. 9 nie stosuje sie.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 6 ust. 9- 13 projektowanych postanowieri umowy. Termin realizacji
umowy jest krotki — do korica grudnia 2025 roku. Znane sg prognozy inflacyjne. Zamawiajgcy pragnie
wyjasni¢, ze waloryzacja obejmuje tylko prace niewykonane. Umowa jest na okres do korica 31 grudnia 2025
roku. Zamawiajacy finansuje inwestycje z dofinansowan z NFOSIGW, dlatego tez zmuszony jest przewidzie¢
wszelkie ryzyka zwigzane ze zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza, ze zapisy o waloryzacji nie chronig jego intereséw, powinien odpowiednio
skalkulowaé cene ryczattowg tak by zabezpieczyc swoje interesy.

Pytanie nr 95
Dot. §4 ust 2. wzoru umowy — zwracamy sie z proshg o wyjasnienie zapisu. Czy Zamawiajacy miat na mysli:
a) Fakturowanie czesciowe do 95% wartosci prac budowlanych, faktura koricowa bedzie stanowi¢ 5%
wartosci prac budowlanych
b) Zamawiajgcy bedzie zatrzymywat 5% z kazdej faktury az do momentu odbioru koricowego.
W przypadku, kiedy Zamawiajgcy interpretuje dw zapisy w ten sposob, jaki jest opisany w wariancie b)
prosimy o zmiane. Zapisy takie de facto stanowia dla Zamawiajgcego dodatkowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, a zabezpieczenie takie jest juz regulowane w §14 wzoru umowy.
Majac na uwadze powyzsze, w celu unikniecia watpliwosci, wnosimy o zmiane zapiséw w nastgpujgcy sposob:
§4
2. Rozliczenie dot. Robdt budowlanych, nastepowac bedzie raz w miesigcu na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koricowej. Suma wartosci faktur czesciowych bedzie wynosic maksymalnie 95%
wartosci wynagrodzenia za prace budowlane, zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej umowy oraz
Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego, stanowigcego zatqcznik nr 4 do umowy. Pozostafe 5% wartosci
Robét budowlanych zostanie rozliczone na podstawie faktury koricowej oraz po dokonaniu odbioru
koricowego Robdét budowlanych przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie Koricowego protokotu odbioru
Robét budowlanych, ktére moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na uZytkowanie, przedstawieniu
osiggniecia wymaganych Parametréw Gwarantowanych (zgodnie z zafgcznikiem nr 1j do SWZ) wraz z
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji powykonawczey.
Odpowiedi Zamawiajgcego
Zamawiajacy dokona zmiany § 4 ust. 2 projektowanych postanowiert umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
,Rozliczenie dot. odbioréw czesciowych Robdt budowlanych, nastepowac bedzie do wysokosci maksymalnie
95% wartosci umowy, zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej umowy oraz Harmonogramu Rzeczowo—
Finansowego, stanowigcego zatqcznik nr 4 do umowy. Pozostafa naleznosc¢ (5% wartosci umowy) zostanie
wyptacona po dokonaniu odbioru koricowego Robét budowlanych przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
Koricowego protokofu odbioru Robét budowlanych, ktdre moze nastgpic po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, przedstawieniu osiggniecia wymaganych Parametréw Gwarantowanych (zgodnie z
zatqcznikiem nr 1j do SWZ) wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji
powykonawczej”
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Pytanie nr 96

Dot. §1 ust 18 wzoru umowy - wnosimy o zmniejszenie limitu prac zaniechanych z 20% do 5%. Proéba ta
wynika z faktu, iz czes¢ kosztow jest ponoszona przez Wykonawce na podstawie pierwotnej wartosci
Zamowienia i na poczatku realizacji Inwestycji (np. gwarancja nalezytego wykonania umowy). Tak znaczace
ograniczenie prac moze spowodowac, iz Wykonawca poniesie niewspdtmierne koszty w poréwnaniu do
finalnej wartosci Inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis z §1 ust 18 projektowanych postanowie umowy. Zamawiajacy udzielat juz
odpowiedzi na pytanie nr 31 ( odpowiedz z dnia 30 paZdziernika 2023 roku ).

Pytanie nr 97
Dot. §28 ust 5 wzoru umowy — wnosimy o modyfikacje zapiséw w nastepujacy sposob:

§28
5 Wykonawca nie moze bez pisemnej i uprzedniej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego
przeniesc jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajqgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig (cesja) z
zastrzezeniem, iz Wykonawca mozie przenies¢ wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy na rzecz
renomowanego banku finansujgcego dziatalnos¢ Wykonawcy - w takim wypadku Wykonawca zobligowany
Jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji
Tak sformutowany zapis pozwoli Wykonawcy na uzyskanie finansowania na korzystniejszych warunkach, co
bedzie miato pozytywny wptyw na ceny ofert.
OdpowiedZ Zamawiajacego
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 28 ust 5 projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr 98

Dot. §7 ust 2 wzoru umowy — wnosimy o zmiane terminu ptatnosci z 45 dni na 30 dni. Zgodnie z art. 8 ust 2
ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, termin zaptaty okreélony
w umowie, w ktérej dtuznikiem jest podmiot publiczny, nie moze przekraczac 30 dni.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §7 ust. 2 projektowanych postanowieri umowy. Zamawiajacy zna zapisy
ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

Pytanie nr 99

Dot. §12 wzoru umowy — Czy zamawiajgcy uzna polise OC Generalnego Wykonawcy, ktéra jest odnawiana w
okresach rocznych, czy Zamawiajgcy oczekuje odrebnej polisy OC pod kontrakt (polisa dedykowana)?
Ponadto, wnosimy o zmiang zapisow dotyczgcych wymogdw odnosnie polisy OC i polisy CAR.
Przedstawione przez Zamawiajgcego wymagania sg Wykonawcy trudne do uzyskania na rynku
ubezpieczeniowym, w szczegdlnosci zapisy dotyczace doubezpieczenia do petnej wartosci SU wymaganej
przez Zamawiajgcego w przypadku wyptaty odszkodowania z polisy.

W takich wypadku, w praktyce, zapis ten wymusza na Wykonawcy posiadania polisy OC i CAR na
nieograniczong wartos¢, a nie do wartosci ustalonej we wskazanych paragrafie, co, zdaniem Wykonawcy, jest
niewspdtmierne do ryzyka. Ponadto, bedzie generowac wysokie koszty, ktére pojawiajg sie w chwili
ewentualnego doubezpieczenia i koszty te bedg miaty odzwierciedlenie w cenie oferty.

Ponadto, praktykg na rynku ubezpieczeniowym jest zawieranie ubezpieczenia OC na jedno i wszystkie
zdarzenia, poniewaz ograniczajgc sume ubezpieczenia do jednego wypadku (w domysle, takich wypadkow
moze byc¢ nieskoriczona ilos¢), ubezpieczyciel nie ma ustalonego gérnego limitu odpowiedzialnosci,

W tresci SWZ w pkt XlII wskazane jest, iz suma ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczana przez podlimity, co
rowniez jest bardzo trudne do uzyskania na rynku ubezpieczeniowym.

W zwigzku z powyiszym, wnosimy o modyfikacje SWZ w zakresie pkt XIIl w nastepujgcy sposob:
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzqdzone osobom trzecim
(odpowiedzialnosc deliktowa), w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszq niz 5.000.000 polskich ztotych (stownie: 5 milionow polskich zfotych) na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie to winno byc¢ kontynuowane przez caty okres obowigzywania
umowy. Szczegotowe wymogi w zakresie ubezpieczenia zostaty przedstawione w  projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiqgcych zatqcznik nr 2 do SWZ.

Oraz catego §12 w nastepujgcy sposob:

§12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia— suma gwarancyjna nie nizsza
niz 5.000.000 zt (stownie: pieciu milionéw ztotych) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Ograniczenie sumy gwarancyjnej poprzez wprowadzenie podlimitow jest mozliwe na poziomie wynikajgcym
z ogolnie przyjetych praktyk na rynku ubezpieczeniowym.

Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt utrzymywac powyisze ubezpieczenie przez cafy czas trwania
Umowy az do dnia uplywu okresu rekojmi i gwarancji okreslonej niniejszq Umowgq, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu kopie umowy ubezpieczenia wraz z kopiami
dowodéw opftaty sktadek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana warunkow ubezpieczenia
Wykonawcy moze by¢ dokonana wytqcznie za wczesniejszq pisemnq zgodq Zamawiajgcego. Minimalny,
wymagany zakres ubezpieczenia, bedzie obejmowat (ubezpieczone bedq):

a) nastepujgce podmioty: Wykonawce, wszystkich podwykonawcow,

b) szkody rzeczowe i osobowe w postaci zaréwno strat jak i utraconych korzysci oraz nastepstwa tych szkéd,
a takze czyste straty finansowe wynikte ze zdarzeri powstatych w czasie i/lub w zwiqzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy,

c) szkody spowodowane wadq Robét budowlanych, w tym dostaw wykonywanych w ramach przedmiotu
umowy,

d) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqgzania przez Wykonawce lub
Podwykonawcdw (dalszych podwykonawcow), dostawcow,

e) szkody wyrzqdzone przez pojazdy mechaniczne lub inny podobny sprzet ktéregokolwiek

z wspotubezpieczonych, uzywany do realizacji przedmiotu umowy, niepodlegajqcy ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazddéw mechanicznych,

f) szkody wyrzgdzone pracownikom Wykonawcy oraz osobom Wizytujgcym,

g) szkody wyrzgdzone wskutek prac projektowych,

h) szkody wyrzqdzone wskutek prac wyburzeniowych,

Niezaleinie od powyzszego, Wykonawca zobowiqgzuje sie do weryfikacji polis wtasnych, zatrudnionych
podwykonawcow.

2. W ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej udziat wtasny (franszyza) bedzie na poziomie
pozwalajgcym Wykonawcy na swobodne pokrycie ze srodkéw wtasnych

3. Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca doprowadzi do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich

ryzyk budowlano-montazowych, ryzyk zwigzanych z wykonywang inwestycjq — suma ubezpieczenia w
wysokosci 60% wynagrodzenia netto okreslonemu w niniejszej Umowie. Jako ubezpieczony wskazany jest:
Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy oraz pozostate firmy lub osoby zatrudnione na podstawie
pisemnej umowy cywilno—-prawnej przy realizacji wykonywanej inwestycji.

Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac swoim zakresem odpowiednie rozszerzenia podstawowego
zakresu ubezpieczenia jak: btedy projektowe, btedy montazowe, wady materiatowe, ewentualne skfadowanie
poza Terenem Budowy, proby i testy oraz mienie otaczajqgce z odpowiednimi do ryzyka sumami ubezpieczenia.
4, W ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montazowych udziat wiasny (franszyza) bedzie na poziomie
pozwalajgcym Wykonawcy na swobodne pokrycie ze srodkéw wtasnych
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6. Zadne prace na Terenie Budowy nie mogq by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu
przez Wpykonawce kopii umowy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie
ubezpieczenia i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

7 Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, uzyskac pisemng akceptacje przedtozonych polis przez
Zamawiajgcego.
8. W sytuacji zawarcia juz przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, konieczne jest uzyskanie pisemnej

akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku uzasadnionego braku akceptacji, Wykonawca w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o braku akceptacji umowy ubezpieczenia, przedstawi
projekt aneksu do polisy do akceptacji przez Zamawiajgcego.

9. W sytuacji przedtuzenia sie okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez
Wykonawce), jest on zobowigzany do przedfozenia stosownej polisy (bgdZ aneksu do polisy)co najmniej na
zaktadany, przedfuzony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi
przedfozy¢ co najmniej na 7 dni przed koricem obowigzywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie
dotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w
imieniu i na rachunek Wykonawcy oraz potrgcenia wynikajgcych stqd kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy. PowyzZsze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajgcych, dot.
terminu przedfozenia nowej polisy oraz konsekwencji niedotrzymania tego terminu, majg zastosowanie do
kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy) przedktadanej przez Wykonawce, bez wzgledu na podstawy do jej
zfozenia.

14, Jezeli w trakcie wykonywania Robdt budowlanych okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodéw zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis
ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgey moze wstrzymacd wykonywanie Robot ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robét poniesie wytqgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy
moze takze w stosownym zakresie zawrzec na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowq lub jg przedtuzyc,
optacajgc sktadki ubezpieczeniowe

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy uzna odrebng (dedykowana) polise lub deklaracje ubezpieczyciela, ze w ramach polisy
generalnej, objety jest kontrakt do wysokosci sumy gwarancyjnej.

W przypadku polisy OC — zgoda na polise na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku polisy CAR wymagamy
uzupetnienia sumy ubezpieczenia do wymaganej w kontrakcie.

Zamawiajgcy dokona zmiany §12 ust. 13 projektowanych postanowien umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie dopuszcza sie posiadanie wspdlnej
polisy Wykonawcéw na minimalng kwote 5.000.000 PLN. Z umowy ubezpieczenia musi wynikaé, ze wszyscy
Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sie 0 zamowienie sq objeci ubezpieczeniem”

W pozostatym zakresie zamawiajgcy podtrzymuje brzmienie §12 projektowanych postanowien umowy.
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Pytanie nr 100

Dot. §12 ust 3 wzoru umowy — co Zamawiajgcy miat na myéli w zwigzku ze zdaniem , oraz pozostate firmy lub
osoby zatrudnione na podstawie pisemnej umowy cywilno—prawnej przy realizacji wykonywanej inwestycji”?
O jakich firmach i osobach traktuje ten zapis?

Polisa CAR, ktora araniuje Wykonawca, moze obejmowa¢ ochrong tylko podmioty, z ktérymi Wykonawca
zawart umowe w ramach kontaktu; tj. inni wykonawcy, ktérzy s bezposrednio zatrudniani przez
Zamawiajgcego nie moga zostac objeci ochrong w ramach w/w polisy.

Odpowiedi Zamawiajgcego

Zamawiajacy dokona zmiany §12 ust 3 projektowanych postanowien umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
,Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca doprowadzi do zawarcia umowy ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk budowlano-montazowych, ryzyk zwigzanych z wykonywangq inwestycjq —

suma ubezpieczenia w wysokosci 40 % wynagrodzenia netto okreslonego w niniejszej Umowie.

Jako ubezpieczony wskazany jest: Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy.

Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac swoim zakresem odpowiednie rozszerzenia podstawowego
zakresu ubezpieczenia jak: btedy projektowe, btedy montazowe, wady materiatowe, ewentualne sktadowanie
poza Terenem Budowy, préby i testy oraz mienie otaczajgce z odpowiednimi do ryzyka sumami ubezpieczenia.

Pytanie nr 101

Dot. §12 ust 1 pkt f— w celu uniknigcia watpliwosci, czy Zamawiajgcy miat na mysli OC Pracodawcy? Kim sg
w rozumieniu Zamawiajgcego osoby wizytujgce? Pytanie wynika z faktu, iz zwyczajowo nie uzywa sie
powyzszych sformutowan z polisach OC.

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajgcy miat na mysli OC Pracodawcy

Przez osoby wizytujgce Zamawiajgcy rozumie szkody osobowe poniesione przez osoby nie bedace
pracownikami Wykonawcéw i Podwykonawcdw i nie bedace osobami trzecimi, a majgce prawo przebywania
na terenie budowy.

Pytanie nr 102

Dot. § 7 ust. 1 pkt a - Wzoru Umowy - Prosimy o zmiang zapiséw Wzoru umowy zastepujgc w taki sposob,
aby Wykonawca mégt wystawiaé faktury czesciowe na podstawie zaawansowania procentowego prac. Zmian
ta bedzie miata korzystny wymiar dla Zamawiajgcego w postaci nizszej ceny ofertowej. Zapis w obecnym
brzmieniu wymusza na Wykonawcy doliczenie do ceny ofertowe]j dodatkowych kosztéw finansowych, ktdre
w efekcie poniesie Zamawiajgcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 7 ust. 1 pkt a projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 103

Dot. §4 ust 5 wzoru umowy — wnosimy o catkowite usuniecie zapisu. W osgdzie Wykonawcy, zapis ten jest
wysoce nieuczciwy. Poszczegdlne elementy prac, okreslonych w HRF moga by¢ wykonywane réwnolegle, a
blokowanie ptatnosci za wykonane elementy, ktére s w dalszych punktach HRF wymusza na Wykonawcy
finansowanie Inwestycji, co wplynie na wartos¢ oferty np. kiedy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
bedzie on musiat wstrzymac sie z realizacjg danego elementu HRF, a za wykonane elementy, bedace dalsza
czescig HRF, nie bedzie mogt otrzymac wynagrodzenia

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Wykonawca konstruuje HRF w oparciu o dokument ( wzdr ) przedstawiony przez Zamawiajgcego.
HRF wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego, ale to Wykonawca wskazuje w jakich terminach
wykona poszczegdlne czesci. Nic nie stoi na przeszkodzie aby Wykonawca pogrupowat poszczegdlne czesci
w ramach etapéw i wskazat jednakowy termin ich realizacji. Abstrahujac od powyzszego strony dopuscity
mozliwoé¢ zmiany HRF stosownie do § 18 ust. 4 pkt f.
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Pytanie nr 104
Dot. §23 ust 5 —wnosimy o modyfikacje zapiséw w nastepujgcy sposéb:

§23
5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawniaé Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiaze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w
Umowie. W celu unikniecia watpliwosci, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne réwniez doradcom
podatkowym i prawnym oraz podmiotom finansujacym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, doradcom
ubezpieczeniowym / brokerom. Za dziatania lub zaniechania takich oséb Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
OdpowiedZ Zamawiajacego
Zamawiajacy wyraza zgode i dokona zmiany § 23 ust 5, ktory otrzyma brzmienie:
»W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawniad Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w
Umowie. W celu unikniecia wgtpliwosci, Wykonawca moze ujawniac Informacje Poufne réwniez doradcom
podatkowym i prawnym oraz podmiotom finansujgcym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, doradcom
ubezpieczeniowym / brokerom. Za dziatania lub zaniechania takich o0séb Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc, jak za dziatania i zaniechania wiasne.”

Pytanie nr 105

Dot. §14 ust 13 — zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu 30 dni na 14. Prosbe swa motywujemy tym, iz
zaproponowany przez Oferenta termin 14 dni jest wystarczajgcy do zachowania ciggtosci zabezpieczenia
oraz do ewentualnej wypfaty z gwarancji na poczet ustanowienia kaucji pieniezne;.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis §14 ust 13 projektowanych postanowieri umowy.

Pytanie nr 106

Whnosimy o uzupetnienie projektowanych postanowiern umowy o postanowienia okreslajagce kwotowy limit
odpowiedzialnosci wykonawcy ponoszonej na podstawie umowy oraz wytgczajace odpowiedzialnosé za
szkody nastepcze i posrednie, w tym w tytutu utraconych korzy$ci. Brak wskazanych postanowien
uprzywilejowuje wykonawcéw majgcych status duzych przedsiebiorcow, ktérzy sa w stanie stworzy¢
znaczaco wiekszy budzet ryzyka kosztem matych i $rednich przedsiebiorcéw. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o dodanie postanowienia umownego w brzemieniu: ,Limit odpowiedzialnosci Wykonawcy
ponoszonej na podstawie Umowy wynosi 50% kwoty wynagrodzenia. Strony wyfgczajg odpowiedzialnosé za
szkody nastepcze i posrednie, w tym w tytutu utraconych korzysci. Ograniczenie odpowiedzialnosci nie dotyczy
szkdd wyrzqdzonych z winy umysinej.”

Odpowiedi Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 107

Whnosimy o doprecyzowanie pojecia ,Dokumentacja” wskazanego w § 1 ust. 1 umowy. Pojecie to jest pisane
wielkg literg, jednakze nie sformutowano dla niego definicji.

Odpowiedz Zamawiajgcego

To Wykonawca przygotowuje , Dokumentacje” zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami oraz
umowa. ,Dokumentacja” obejmuje dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz inng dokumentacje
w zaleznosci od tego w jaki sposéb Wykonawca zdecyduje sie realizowac inwestycje w trybie: ,Zaprojektuj
i wybuduj”. Zamawiajgcy nie moze ogranicza¢ Wykonawcy w tym zakresie.
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Pytanie nr 108

Wnosimy o dostosowanie postanowiert § 1 ust. 6 do postanowieri ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zapis ten jest niemozliwy do dotrzymania w trakcie
realizacji robét i sprzeczny z ustawg o wyrobach budowlanych. Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy wyréb
budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat
legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagari przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okre$lony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami parstwa, w ktédrym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania. Ponadto art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych pozwala
stosowac zgodnie z prawem wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 1 ust. 6 projektowanych postanowieri umowy.

Przywotana ustawa nie narzuca obowigzku korzystania z danego wyrobu budowlanego. Przedmiotem
regulacji jest jedynie okreslenie dopuszczalnosci produktu na polski rynek, nie reguluje ona w sposéb wigzacy
jakie materiaty majg zostac¢ uzyte w realizacji danego zamdwienia.

Przedmiot zamowienia opisuje sie zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 2 PZP z uwzglednieniem przy opisie
przedmiotu zamdwienia:

1) Polskich Normy;

2) krajowych ocen technicznych wydawanych na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych;

3) polskich specyfikacji technicznych dotyczacych projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

4) krajowych deklaracji zgodnosci oraz krajowych deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

Jednoczes$nie zgodnie zart. 102 PZP w przypadku, o ktérym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2, zamawiajacy okresla
w opisie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane wymagane cechy materiatu, produktu lub ustugi,
odpowiadajace przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiajacego. Podobne stanowisko jest rowniez
wyrazone w Komentarzu do prawa zaméwien publicznych, wydanym przez Urzad Zamowien Publicznych: (...)
normy (oceny lub standardy) sq ptaszczyzng, pewnym wzorcem, za pomocq ktdrych zamawiajqcy okresla
istotne dla siebie cechy materiatéw, produktéw lub ustug. Cechy te winny gwarantowac dokonanie zakupu
zgodnie ze zobiektywizowanymi i rzeczywistymi potrzebami zamawiajgcego, a zatem mogq okreslac wyzsze
lub nizsze wartoéci niz przypisane im w normach. (KOMENTARZ PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH pod
redakcjg Huberta Nowaka Mateusza Winiarz Urzqd Zamdwieri Publicznych Warszawa 2021, art. 101 PZP).

Gdy opis przedmiotu zaméwienia zawiera odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji lub systemow
referencji technicznych Zamawiajgcy nie moze odrzuci¢ oferty tylko z powodu, ze oferowane materiatu nie
sg zgodne z wynikajgcymi z opisu przedmiotu zamdwienia normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
lub systemami referencji technicznych. Jednakie warunkiem powyiszego jest udowodnienie przez
Wykonawce w ofercie ze proponowane rozwigzania w zakresie materiatéw, w stopniu réwnowaznym
spetniajg warunki okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia, znajdujgcym sig¢ w umowie.

Pytanie nr 109
Wnosimy o doprecyzowanie § 1 ust. 6 umowy poprzez wskazania, ktérych urzadzen dotyczy spetnienie
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wymagan Dyrektywy Maszynowej. Aktualny zapis, zgodnie z ktérym wszystkie dostarczone urzgdzenia winny
spetnia¢ wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz posiada¢ oznakowanie CE lub posiada¢ inne wymagane
certyfikaty, dokumenty zgodnie z przepisania prawa powszechnie obowigzujgcego, nie jest mozliwy do
dotrzymania, poniewaz nie wszystkie urzadzenia dostarczane w ramach realizacji umowy podlegajg pod te
przepisy.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy juz doprecyzowat § 1 ust. 6 projektowanych postanowieri umowy poprzez dodanie zwrotu:
»€0 do ktorych wymagane jest posiadanie takich dokumentdw zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa”

Pytanie nr 110

Whnosimy o doprecyzowanie § 1 ust. 18 wzoru umowy poprzez okreslenie terminu, do ktérego Zamawiajacy
bedzie uprawniony ograniczy¢ zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia oraz uzupetnienie go postanowienia
w sprawie zwrotu kosztdw poniesionych przez wykonawce na zakup materiatéw i urzadzen poczynionych
przed wykonaniem przez Zamawiajgcego uprawnienia do ograniczenia przedmiotu umowy. Brak takich
postanowieri uniemozliwia oszacowanie kosztow realizacji zamoéwienia oraz jest sprzeczne z art. 433 pkt 3
PZP. Catkowite wylgczenie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za ograniczenie zakresu rzeczowego powoduje,
ze wykonawca zostaje pozbawiony rekompensaty z tytutu kosztow, ktére ponidst w dobrej wierze przed
wykonaniem przez Zamawiajgcego prawa do ograniczenia zakresu rzeczowego, za$ ograniczenie jest zalezne
wytgcznie od Zamawiajgcego.

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 1 ust. 18 projektowanych postanowiert umowy. Zamawiajacy udzielat juz
wyjasniert w zakresie brzmienia tego zapisu, miedzy innymi w odpowiedzi na pytanie nr 31.

Pytanie nr 111

Wnosimy o dostosowanie § 2 ust. 2 umowy do PZP. Sposob okreslenia terminu wskazany w nim jest
niezgodny z art. 436 pkt 1 PZP, ktdry stanowi, Ze umowa zawiera postanowienia okreslajace planowany
termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robdt budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy
wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlanej, okreslone w dniach, tygodniach,
miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyna.
OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajacy udzielat juz wyjasnien w tym zakresie.

Istnieje obiektywna przyczyna dla wskazania daty, z uwagi ze umowa z Generalnym Wykonawcg musi by¢
zgoda i kompatybilna z umowami o dofinansowanie z NFOSIGW. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wskazywac¢
obiektywnej przyczyny w dokumentach zamdwienia.

Pytanie nr 112

Wskazujemy, ze § 5 ust. 3 umowy jest sprzeczny z art. 464 ust. 8 PZP, ktory stanowi, ze w przypadku umow,
ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia.
Zamawiajacy nie moze dla umoéw o podwykonawstwo dot. ustug wprowadza¢ wymogow dot. umow o
podwykonawstwo na roboty.

OdpowiedZ Zamawiajgcego

Zapis jest zgodny z art. 464 ust. 8 PZP.

Zamawiajacy wskazuje, ze definicja robdt budowlanych w rezimie PZP jest zgota odmienna od tej
prezentowanej przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

32



Projekt wspotfinansowany

Narodowy Fundusz ze $rodkéw NFOSIGW w ramach programu priorytetowego

Ochrony Srodowiska nr 5.9. ,Miedzydziedzinowe Cieptownictwo Powiatowe”
i Gospodarki Wodnej

Pytanie nr 113
Wnosimy o dostosowanie § 6 ust. 8 umowy do art. 436 pkt 4 lit. b PZP, ktdry nie wprowadza takich ograniczen
terminowych i nakazuje okresli¢ zasady zmiany umowy w przypadku kazdorazowej zmiany:

— stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

—  wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

—  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

—  zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079).

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dokona zmiany § 6 ust. 8 projektowanych postanowier umowy, ktéry otrzyma brzmienie:
,Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 powyzej, na
zasadach  okreslonych ~w  niniejszym  paragrafie nie  czeSciej niz raz na 12 miesiecy,
z zastrzezeniem ust. 9 oraz ust. 5”

Pytanie nr 114

Wnosimy o dostosowanie § 6 ust. 9 lit. a) umowy do wymagar PZP. Art. 439 ust. 1 PZP przewiduje umowa,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesigcy,
zawiera postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Wprowadzenie przez Zamawiajgcego progu zastosowania waloryzacji pow. 7% wartosci zmiany wskaznika
cen towaréw i ustug konsumpcyjnych powoduije, ze klauzula taka de facto nigdy nie znajdzie zastosowania.
Tum samym § 6 ust. 9 lit. a) umowy jest zapisem fikcyjnym zmierzajagcym do obejécia prawa.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 6 ust. 9 lit. a) projektowanych postanowiert umowy.

Zapis nie jest zapisem fikcyjnym. Prognozowany wskaZnik wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych za
rok 2023 wynosi okoto 11 %. Prognozowany wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za rok
2024 przewiduje sie w granicach od 5 do 9 %. Umowa ma zosta¢ zrealizowana do korca 2025 roku, wigc
wskaznika za rok 2025 nie przyjmuje. Wskaznik 7 % wpisuje sie w prognozy.

Pytanie nr 115

Wnosimy o dostosowanie § 6 ust. 13 umowy do wymagan PZP. Art. 439 ust. 1 PZP przewiduje umowa, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, zawiera
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Wprowadzenie przez
Zamawiajacego limitu waloryzacji na poziomie 3% wynagrodzenia w warunkach dwucyfrowej inflacji
powodu, ze § 6 ust. 13 umowy jest zapisem fikcyjnym zmierzajacym do obejscia prawa.

Odpowiedz Zamawiajacego

Wykonawca przeczy swojemu twierdzeniu z pytania nr 114. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 6 ust. 13
projektowanych postanowiert umowy. Zamawiajacy pragnie wyjasnic, ze waloryzacja obejmuje tylko prace
niewykonane. Umowa jest na okres do korica 31 grudnia 2025 roku. 1/4 umowy powinna zostac zrealizowana
w okresie, gdy waloryzacja przystugiwac nie bedzie. Umowa przewiduje fakturowanie czgsciowe. 3 % odnosi
sie do catosci wynagrodzenia BRUTTO.

Pytanie nr 116
Zwracamy uwage, ze termin ptatnosci okreslony w § 7 ust. 2 umowy bedzie powodowac powstanie roszczen
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przeciwko Zamawiajgcemu z art. 5 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). Na tej podstawie, jezeli strony
transakcji handlowej, z wytgczeniem podmiotu publicznego bedacego podmiotem leczniczym, przewidziaty
w umowie termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni, wierzyciel, ktéry nie jest duzym przedsiebiorcg, moze zgdaé
odsetek ustawowych po uptywie 30 dni, liczonych od dnia spetnienia swojego $wiadczenia i doreczenia
dtuznikowi faktury lub rachunku, potwierdzajacych dostawe towaru lub wykonanie ustugi, do dnia zaptaty,
ale nie dfuzej niz do dnia wymagalnosci s$wiadczenia pienieznego.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zna przepisy ww. ustawy.

Pytanie nr 117

Whnosimy zmiane § 16 ust. 6 umowy, tak aby kazde opdznienie w wydaniu placu w udostepnieniu Terenu
Budowy, przeprowadzeniu odbioru robét lub prac, skutkowata przesunieciem terminu zakoriczenia prac.
Kazde opodznienie (a nie tylko zwioka Zamawiajgcego, ogranicza Wykonawcy termin na wykonanie
zobowigzan.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wskazane w § 16 ust. 6 umowy.

Pytanie nr 118

Wnosimy o zmiang § 17 ust. 3 umowy i usuniecie obowigzku wyznaczenia Zamawiajgcemu dodatkowego
terminu 2 miesiecy przed skorzystaniem z prawa do odstgpienia. Postanowienia te sg catkowicie
niesymetryczne w stosunku do uprawnien Zamawiajgcego.

Odpowiedi Zamawiajacego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 17 ust. 3 projektowanych postanowieri umowy. Inwestycja nie jest
finansowana ze $rodkéw wiasnych Zamawiajgcego, dlatego Zamawiajgcy musi bra¢ pod uwage wszelkie
sytuacje.

Pytanie nr 119

Wnosimy o dostosowanie § 17 ust. 7 lit. f umowy do postanowieri art. 433 pkt 3 PZP. Wskazane
postanowienia umowne przewiduja, Ze Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni,
usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub
wniesione na swoj koszt i ryzyko nawet w przypadku, gdy odstgpienie od Umowy nastapito z winy
Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 17 ust. 7 lit. f projektowanych postanowiert umowy. Jest on zgodny z art.
433 pkt 3 PZP. Wykonawca bowiem ponosi odpowiedzialno$¢ za nieusuniecie w terminie wskazanym
W umowie urzgdzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione.

Pytanie nr 120

Wnosimy o dostosowanie § 27 ust. 2 umowy do KC. Zapis jest nieprecyzyjny i sprzeczny z art. 649(3) par. 1
KC, ktéry stanowi, ze wykonawca (generalny wykonawca) rob6t budowlanych moze w kazdym czasie zadac
od inwestora gwarancji zaptaty do wysokosci ewentualnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia wynikajacego
z umowy oraz robo6t dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piémie przez
inwestora.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy § 27 ust. 2 umowy do KC.

Pytanie nr 121
Whnosimy o dostosowanie § 27 ust. lumowy do KC. Zapis jest sprzeczny z KC. Zgodnie Z KC wykonawca
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uprawniony jest do zgdania gwarancji zapfaty w terminie przez siebie ustalonym, nie krotszym niz 45 dni.
Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy podtrzymuije zapis § 27 ust. 1 projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 122

Wnosimy o dostosowanie § 11 ust. 16 do przepisow prawa. Jego zapisy sg sprzeczne z art.. 47 ust. 1 Prawa
Budowlanego ktéry stanowi, ze jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest
niezbedne wejécie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem roboét uzyskaC zgode wiaéciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych
obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu. Zamawiajacy nie moze wymagac, ze w przypadku
koniecznoéci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub Robot
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodnié przewidywany sposob, zakres,
warunki i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wiaécicielem. Po zakonczeniu Robét
Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci i
przywroci¢ ja do stanu sprzed Robot budowlanych.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 11 ust. 16 projektowanych postanowiert umowy.

Zgodnie z § 11 ust. 16 umowy:

"W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub
Robdt budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob,
zakres, warunki i terminy korzystania z sqsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem. Po zakoriczeniu Robdt
Wykonawca obowigzany jest naprawic szkody powstafe w wyniku korzystania z sqsiedniej nieruchomosci i
przywrdéci¢ jq do stanu sprzed Robdt budowlanych”.

Zgodnie za$ z § 10 pkt 1 umowy:
"Zamawiajgcy zobowigzany jest do: 1) zapewnienia realizacji zadania zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z pézn. zm.)".

Powyzej przedstawione postanowienie wskazuje w sposdb literalny, ze obowigzki wynikajace z prawa
budowlanego obcigzaja Zamawiajgcego. Zas § 11 ust. 16 umowy, przywotany powyzej, dotyczy jedynie
uzgodnienia prac przygotowawczych lub Robot budowlanych z wiaécicielem nieruchomosci sgsiedniej w
przedmiocie ich: (i) sposobu i zakresu, (i) warunkow, (iii) termindw korzystania,

Konkluzja: wskazane obowigzki wykonawcy w § 11 ust. 16 umowy nie sg zalezne od Zamawiajacego, ale od
przyjetego przez Wykonawce sposobu wykonania danych robét. Z kolei ww. obowigzki Wykonawcy nalezy
odrézni¢ od obowiazku, o ktérym mowa w art 47 pr. bud. w zakresie uzyskania zgody, bowiem ten stosownie
do § 10 umowy obcigza w catej rozciggtosci Zamawiajacego. Wobec powyzszego postanowienie § 11 ust. 16
umowy koresponduije z regulacja art 47 pr. bud., ktdra to stosuje sig odpowiednio do przedmiotowej umowy.
Stad tez w zadnym zakresie nie mozna uznac, iz § 11 ust. 16 umowy jest sprzeczny z art 47 pr. bud.

PREZES ZARZADU

r inz. Jacgk Spyrka
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